
Netzwerke 21

Tunnelvortriebsstände Stuttgart 21 
 lt. Projektgesellschaft / ab Oktober 2016

aktueller noch zu 
Geplante Stand Vortriebsstand bauende
Tunnel in % Letzte 3 Monate* 01.02.16 Tunnel in m

Rettungszufahrt Hbf Süd 231,6 100,0% 0,00 231,6 0,0
18.936 22,2% 0,31 4.202,7 14.733,4
9.468 43,1% 0,31 4.079,7 5.388,4
9.468 1,3% 0,00 123,0 9.345,0

0,00 61,4
? ? 0,00 20,8 ?
? ? 0,00 40,6 ?

Tunnel Bad Cannstatt (vom ZA Nord) 7.723 49,7% 6,43 3.836,3 3.887,0
Schacht und Verbindungsbauwerke 537 100% 1,41 537,3 0,0
Tunnel Richtung Hbf Ost-Röhre 2.086 60,2% 2,21 1.255,0 831,0
Tunnel Richtung Hbf West-Röhre 2.104 36,3% 0,24 762,8 1.341,2

1.416 38,5% 1,66 545,1 870,9
1.580 46,6% 0,91 736,1 843,9

Tunnel Bad Cannstatt (vom Hbf) 0,97 171,1
? ? 0,74 106,9 ?
? ? 0,23 64,2 ?

Tunnel Feuerbach 6.419 21,2% 5,84 1.359,0 5.059,6
Zugangsstollen und Verbindungsbauwerk 367 100% 0,00 366,6 0,0
Tunnel Richtung Hauptbahnhof Oströhre 2.026 15,8% 2,08 321,1 1.704,9
Tunnel Richtung Hauptbahnhof Weströhre 2.026 17,5% 2,16 355,1 1.670,9
Tunnel Richtung Feuerbach Oströhre 1.000 17,7% 1,03 176,6 823,4
Tunnel Richtung Feuerbach Weströhre 1.000 14,0% 0,57 139,6 860,4
S-Bahn-Tunnel (Offene Bauweise) 1.760 30,4% 0,52 535,0 1.225,0
Tunnel (lt. Wikipedia) 1.500 18,5% 0,39 278,0 1.222,0

260 98,8% 0,13 257,0 3,0
Tunnel Obertürkheim 10.879 16,4% 7,89 1.789,2 9.089,6
Verbindungsstollen + Schacht 144,7 100,0% 0,01 144,7 0,0
Tunnel Richtung Hbf Ost-Röhre 1.924 16,1% 2,06 308,9 1.615,1
Tunnel Richtung Hbf. West-Röhre 1.840 30,2% 2,43 556,3 1.283,8
Tunnel Richtung Obertürkheim Ost-Röhre 3.537 6,7% 1,17 238,5 3.298,5
Tunnel Richtung Obertürkheim West-Röhre 3.433 15,3% 2,03 525,8 2.907,2
Tunnel Richtung Untertürkheim West-Röhre 0,20 15,0
Tunnelstrecken (noch nicht im Bau) 13.248 0,0% 0,00 0,0 13.248,2
Tunnelmeter insgesamt 59.090 20,6% 21,44 12.186,2 46.903,8

* ca. 75 Tage 20,62%
Differenz zum letzten Vortriebsstand 156,4
Durchschnittlich pro Tag für alle Strecken 21,44 22,3
davon durchschnittlich bergmännisch 21,13 22,3
davon durchschnittlich maschinell 0,31 0,00

Durchschnittl.

täglcher Vortrieb 

Fildertunnel
Filderportal Ost-Röhre 
Filderportal West-Röhre 
Fildertunnel Rettungszufahrt Süd
Verzweigungsbauwerk Ost
Verzweigungsbauwerk West

Tunnel Richtung Bad Cannst. Ost-Röhre
Tunnel Richtung Bad Cannst. West-Röhre

Verzweigungsbauwerk Nord/KB Ost-Röhre
Verzweigungsbauwerk West-Röhre

Haltestelle Mittnachtstraße lt. Wikipedia

in % zu den gepl. 59,09 km Tunnel
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in %
Rettungszufahrt Hbf Süd

Tunnel Bad Cannstatt (vom ZA Nord)
Schacht und Verbindungsbauwerke
Tunnel Richtung Hbf Ost-Röhre
Tunnel Richtung Hbf West-Röhre

Tunnel Bad Cannstatt (vom Hbf)

Tunnel Feuerbach
Zugangsstollen und Verbindungsbauwerk
Tunnel Richtung Hauptbahnhof Oströhre
Tunnel Richtung Hauptbahnhof Weströhre
Tunnel Richtung Feuerbach Oströhre
Tunnel Richtung Feuerbach Weströhre
S-Bahn-Tunnel (Offene Bauweise)
Tunnel (lt. Wikipedia)

Tunnel Obertürkheim
Verbindungsstollen + Schacht
Tunnel Richtung Hbf Ost-Röhre
Tunnel Richtung Hbf. West-Röhre
Tunnel Richtung Obertürkheim Ost-Röhre
Tunnel Richtung Obertürkheim West-Röhre
Tunnel Richtung Untertürkheim West-Röhre
Tunnelstrecken (noch nicht im Bau)
Tunnelmeter insgesamt

Differenz zum letzten Vortriebsstand
Durchschnittlich pro Tag für alle Strecken
davon durchschnittlich bergmännisch
davon durchschnittlich maschinell

Fildertunnel
Filderportal Ost-Röhre 
Filderportal West-Röhre 
Fildertunnel Rettungszufahrt Süd
Verzweigungsbauwerk Ost
Verzweigungsbauwerk West

Tunnel Richtung Bad Cannst. Ost-Röhre
Tunnel Richtung Bad Cannst. West-Röhre

Verzweigungsbauwerk Nord/KB Ost-Röhre
Verzweigungsbauwerk West-Röhre

Haltestelle Mittnachtstraße lt. Wikipedia

in % zu den gepl. 59,09 km Tunnel

25.01.16 18.01.16 12.01.16 14.12.15 07.12.15 01.12.15
231,6 231,6 231,6 231,6 231,6 231,6

4.202,7 4.202,7 4.202,7 4.202,7 4.202,7 4.202,7
4.079,7 4.079,7 4.079,7 4.079,7 4.079,7 4.079,7
123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0
61,4 61,4 61,4 61,4 61,4 61,4
20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8
40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6

3.795,7 3.757,4 3.705,8 3.654,2 3.607,2 3.549,8
537,3 537,3 526,3 513,3 498,1 472,8

1.233,4 1.215,8 1.196,2 1.178,2 1.164,2 1.150,2
757,8 756,8 750,8 747,3 744,8 744,8
531,1 511,4 496,4 479,3 464,0 449,0
736,1 736,1 736,1 736,1 736,1 733,0
164,9 158,7 150,1 143,6 135,9 129,3
100,7 95,8 89,4 84,1 78,7 73,7
64,2 62,9 60,7 59,5 57,1 55,5

1.322,0 1.278,5 1.229,5 1.154,0 1.105,0 1.074,0
366,6 366,6 366,6 366,6 366,6 366,6
313,1 305,1 293,1 266,1 249,1 235,1
344,1 329,1 313,1 287,1 271,1 257,1
171,6 160,6 139,6 117,1 105,1 104,1
126,6 117,1 117,1 117,1 113,1 111,1
535,0 528,0 528,0 528,0 528,0 520,0
278,0 271,0 271,0 271,0 271,0 265,0
257,0 257,0 257,0 257,0 257,0 255,0

1.716,6 1.644,0 1.575,1 1.480,8 1.417,9 1.382,0
144,7 144,7 144,7 144,7 144,7 143,9
292,0 276,4 276,4 250,4 224,4 206,2
531,6 508,2 487,4 454,9 432,8 425,0
233,5 225,9 202,5 190,8 190,8 181,7
499,8 473,8 449,1 440,0 425,3 425,3
15,0 15,0 15,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12.029,8 11.862,2 11.684,1 11.456,2 11.289,6 11.150,7
20,36% 20,07% 19,77% 19,39% 19,11% 18,87%
167,63 178,09 227,91 166,59 138,9 280,89

23,9 29,68 keine Berechnung 23,80 23,15 20,06
23,9 29,68 möglich 23,80 23,15 20,06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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in %
Rettungszufahrt Hbf Süd

Tunnel Bad Cannstatt (vom ZA Nord)
Schacht und Verbindungsbauwerke
Tunnel Richtung Hbf Ost-Röhre
Tunnel Richtung Hbf West-Röhre

Tunnel Bad Cannstatt (vom Hbf)

Tunnel Feuerbach
Zugangsstollen und Verbindungsbauwerk
Tunnel Richtung Hauptbahnhof Oströhre
Tunnel Richtung Hauptbahnhof Weströhre
Tunnel Richtung Feuerbach Oströhre
Tunnel Richtung Feuerbach Weströhre
S-Bahn-Tunnel (Offene Bauweise)
Tunnel (lt. Wikipedia)

Tunnel Obertürkheim
Verbindungsstollen + Schacht
Tunnel Richtung Hbf Ost-Röhre
Tunnel Richtung Hbf. West-Röhre
Tunnel Richtung Obertürkheim Ost-Röhre
Tunnel Richtung Obertürkheim West-Röhre
Tunnel Richtung Untertürkheim West-Röhre
Tunnelstrecken (noch nicht im Bau)
Tunnelmeter insgesamt

Differenz zum letzten Vortriebsstand
Durchschnittlich pro Tag für alle Strecken
davon durchschnittlich bergmännisch
davon durchschnittlich maschinell

Fildertunnel
Filderportal Ost-Röhre 
Filderportal West-Röhre 
Fildertunnel Rettungszufahrt Süd
Verzweigungsbauwerk Ost
Verzweigungsbauwerk West

Tunnel Richtung Bad Cannst. Ost-Röhre
Tunnel Richtung Bad Cannst. West-Röhre

Verzweigungsbauwerk Nord/KB Ost-Röhre
Verzweigungsbauwerk West-Röhre

Haltestelle Mittnachtstraße lt. Wikipedia

in % zu den gepl. 59,09 km Tunnel

16.11.15 09.11.15 02.11.15 26.10.15 05.10.15 28.09.15
231,6 231,6 231,6 231,6 231,6 231,6

4.202,7 4.202,7 4.179,4 4.071,7 3.974,1 3.908,5
4.079,7 4.079,7 4.056,4 3.948,7 3.851,1 3.785,52
123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0
61,4 61,4 61,4 61,4 0,0 0,0
20,8 20,8 20,8 20,8
40,6 40,6 40,6 40,6

3.445,3 3.394,1 3.354,4 3.280,6 2.849,3 2.809,0
450,7 439,5 431,7 423,1 116,4 116,4

1.119,8 1.105,0 1.089,4 1.075,4 1.033,0 1018,6
744,8 744,8 744,8 744,0 738,4 735,8
427,0 418,6 420,5 389,0 350,9 341
703,0 686,2 668,0 649,1 610,6 597,2
112,0 103,6 98,2 92,1 5,0 0,0
61,0 55,8 51,4 48,5 5,0
51,0 47,8 46,8 43,6

998,0 965,0 921,0 873,0 725,2 685,2
366,6 366,6 366,6 366,6 324,8 324,8
198,1 181,1 165,1 149,1 103,1 89,1
223,1 209,1 193,1 177,1 135,1 121,1
99,1 99,1 99,1 91,1 73,1 65,1

111,1 109,1 97,1 89,1 89,1 85,1
520,0 520,0 496,0 496,0 0,0 0,0
265,0 265,0 249,0 249,0
255,0 255,0 247,0 247,0

1.298,9 1.247,9 1.196,4 1.148,9 996,9 971,3
143,9 143,9 143,9 143,9 104,9 104,9
171,4 154,4 154,4 146,4 130,4 126,4
402,2 390,2 374,2 360,2 319,2 315,5
169,4 165,4 150,4 146,4 138,4 132,4
412,1 394,1 373,6 352,1 304,1 292,05

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10.869,8 10.726,2 10.477,0 10.193,9 8.782,1 8.605,5
18,40% 18,05% 17,73% 17,25% 14,86% 14,56%
143,6 143,6 283,06 1.588,37 176,54 164,1
20,51 26,83 40,44 226,91 25,22 11,72
20,51 23,51 25,05 226,91 15,85 7,89
0,00 3,32 15,38 0,00 9,37 3,83
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Tunnelvortriebsstände Stuttgart 21 / Monatlicher Baufortschritt seit Juli 2014

Bergmännischer In % Maschineller In % Vortrieb
Vortrieb in Meter Vortrieb in Meter in Meter

Vortrieb bis Ende Juni 2014 673 100% 0% 673
Juli 2014 136 100% 0% 136
August 2014 104 100% 0% 104
September 2014 183 100% 0% 183
Oktober 2014 297 100% 0% 297
November 2014 211 100% 0% 211
Dezember 2014 63 44% 81 56% 144
Vortrieb 2.Halbjahr 2014 994 92% 81 8% 1.075

166 92% 14 8% 179
Januar 2015 257 81% 62 19% 319
Februar 2015 216 32% 463 68% 679
März 2015 315 38% 515 62% 830
April 2015 278 33% 553 67% 831
Mai 2015 345 37% 592 63% 937
Juni 2015 563 59% 391 41% 954
Vortrieb 1.Halbjahr 2015 1.974 43% 2.576 57% 4.550

329 43% 429 57% 758
Juli 2015 398 55% 321 45% 719
August 2015 474 57% 356 43% 830
September 2015 482 60% 327 40% 809
Oktober 2015 592 73% 221 27% 813

927 0 927
November 2015 681 93% 54 7% 735
Dezember 2015 (incl. 50% ab 15.12.) 440 100% 0 0% 440
Vortrieb 2.Halbjahr 2015 3.994 76% 1.279 24% 5.273

666 76% 213 24% 879

Vortrieb 2015 5.968 61% 3.855 39% 9.823
Durchschnitt 2015 497 321 819
Januar 2016 594 0 594
Februar 2016 (bis 1.2.) 22 22

Aktueller Vortrieb 8.273 3.936 12.187

Restliche Tunnelstrecke 35.487 11.394 46.881

4,44 2,96

Monatl. Durchschnitt 2.Halbjahr 2014

Monatl. Durchschnitt 1.Halbjahr 2015

Nachträglich im Okt. veröffentl.  Baustrecken

Monatl. Durchschnitt 2.Halbjahr 2015

Hochrechnung:  Restliche Strecke ./. monatl. 
Durchschnitt 2015 = Anzahl Jahre

Hochrechnungsbasis 
2.HJ

Hochrechnungsbasis 
2015
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