
Netzwerke 21

Tunnelvortriebsstände Stuttgart 21 / Monatlicher Baufortschritt seit Juli 2014

Bergmännischer In % Maschineller In % Vortrieb
Vortrieb in Meter Vortrieb in Meter in Meter

Vortrieb bis Ende Juni 2014 673 100% 0% 673
Vortrieb 2.Halbjahr 2014 994 92% 81 8% 1.075

166 92% 14 8% 179
Vortrieb 1.Halbjahr 2015 1.974 43% 2.576 57% 4.550

329 43% 429 57% 758
Juli 2015 398 55% 321 45% 719
August 2015 474 57% 356 43% 830
September 2015 482 60% 327 40% 809
Oktober 2015 592 73% 221 27% 813

927 0 927
November 2015 681 93% 54 7% 735
Dezember 2015 (incl. 50% ab 15.12.) 440 100% 0 0% 440
Vortrieb 2.Halbjahr 2015 3.994 76% 1.279 24% 5.273

666 76% 213 24% 879
Vortrieb 2015 5.968 61% 3.855 39% 9.823
Durchschnitt 2015 497 321 819
Januar 2016 594 100% 0 0% 594
Februar 2016 675 100% 0 0% 675
März 2016 519 100% 0 0% 519
April 2015 746 100% 0 0% 746
Mai 2016 935 100% 0 0% 935
Juni 2016 837 87% 125 13% 962
Vortrieb 1.Halbjahr 2016 4.306 97% 125 3% 4.431

718 85% 125 15% 843
Juli 2016 826 60% 552 40% 1.378
August 2016 925 59% 642 41% 1.567

137 100% 0% 137
September 2016 876 74% 313 26% 1.189
Oktober 2016 (bis 24.10.2016) 716 100% 3 0% 719
Vortrieb 2.Halbjahr 2016 3.481 70% 1.509 30% 4.990

1.160 70% 503 30% 1.663
Vortrieb 2016 7.787 83% 1.634 17% 9.421

Aktueller Vortrieb 15.422 5.570 20.992
Restliche Tunnelstrecke 28.058 9.760 37.818

2,02 2,53

Monatl. Durchschnitt 2.Halbjahr 2014

Monatl. Durchschnitt 1.Halbjahr 2015

Nachträglich im Okt. veröffentl.  Baustrecken

Monatl. Durchschnitt 2.Halbjahr 2015

Monatl. Durchschnitt 1.Halbjahr 2016

Nachmeldung Denkendorfer Tunnel 15.8.

Monatl. Durchschnitt 2.Halbjahr 2016

Hochrechnung:  Restliche Strecke ./. monatl. 
Durchschnitt = Anzahl Jahre

Hochrechnungsbasis 
2.HJ 2016

Hochrechnungsbasis 
2015
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aktueller noch zu 
Geplante Stand Vortriebsstand bauende pro Tag
Tunnel in % 24.10.16 Tunnel in m Vortrieb letzte

4 Wochen 4 Wochen
PFA 1.1. Tunnel Nord- und Südkopf  427 0,0% 0,0 427,0 0,0 0,0

19.804 33,1% 6.559,3 13.244,4 76,5 2,7
Tunnel für Bahngleise 19.104 33,1% 6.327,7 12.776,4 76,5 2,7
Ost-Röhre 9.567 47,3% 4.529,2 5.037,7 73,5 2,6
West-Röhre 9.537 18,9% 1.798,5 7.738,6 3,0 0,1
Sonstige Tunnel 700 33,1% 231,6 468,0 0,0 0,0
PFA 1.3a.: Flughafen Tunnel 4.395 0,0% 0,0 4.394,9 0,0 0,0

2.554 0,0% 0,0 2.554,0 0,0 0,0
PFA 1.4.: Tunnel Denkendorf 768 37,0% 284,2 483,8 46,1 1,6
PFA 1.5.: Tunnel Bad Cannstatt (Los 3) 9.079 58,9% 5.347,4 3.731,7 126,8 4,5
Fernbahn 6.659 69,4% 4.623,1 2.036,0 108,7 3,9
Ost-Röhre 2.702 86,1% 2.327,4 374,4 67,7 2,4
West-Röhre 2.884 63,6% 1.833,1 1.051,2 30,8 1,1
Zweigleisiger Tunnelabschnitt 1.073 43,1% 462,6 610,4 10,2 0,4
PFA 1.5.: S-Bahn-Tunnel (Los 3) 1.249 0,0% 0,0 1.249,4 0,0 0,0
Sonstige Tunnel 1.171 61,9% 724,3 446,3 18,1 0,6
PFA 1.5.:Tunnel Feuerbach (Los 2) 6.054 47,5% 2.877,4 3.177,0 195,5 7,0
Tunnel für Bahngleise 5.481 45,0% 2.467,7 3.013,4 195,5 7,0
Ost-Röhre 2.546 49,2% 1.253,5 1.292,3 117,5 4,2
West-Röhre 2.560 47,4% 1.214,2 1.345,5 78,0 2,8
Zweigleisiger Tunnelabschnitt 376 0,0% 0,0 375,6 0,0 0,0
Sonstige Tunnel 573 71,5% 409,7 163,6 0,0 0,0
PFA 1.5.: S-Bahn-Tunnel (Los 4 Nord) 1.417 54,5% 771,9 645,1 0,0 0,0

658 45,9% 301,7 356,3 0,0 0,0
262 100,0% 262,0 0,0 0,0 0,0
497 41,9% 208,2 288,8 0,0 0,0

PFA 1.5.: S-Bahn-Tunnel  (Los 4 Süd) 496 0,0% 0,0 496,0 0,0 0,0
PFA 1.6a: Tunnel Obertürkheim 12.042 42,7% 5.137,3 6.904,9 394,2 14,1
Tunnel für Bahngleise 11.307 43,9% 4.961,5 6.345,6 394,2 14,1
Ost-Röhre 4.762 28,9% 1.375,6 3.386,4 144,5 5,2
West-Röhre 5.781 62,0% 3.585,9 2.195,2 249,7 8,9
Zweigleisiger Tunnelabschnitt 764 0,0% 0,0 764,0 0,0 0,0
Sonstige Tunnel 735 23,9% 175,9 559,3 0,0 0,0
Tunnel Untertürkheim (PFA 1.6a) 1.774 0,8% 15,0 1.759,0 0,0 0,0
Tunnel für Bahngleise 1.683 0,9% 15,0 1.668,0 0,0 0,0
Abzweig Wangen-Untertürkheim 772 0,0% 0,0 772,0 0,0 0,0
Abzweig Untertürkheim-Wangen 738 2,0% 15,0 723,0 0,0 0,0
Zweigleisiger Tunnelabschnitt 173 0,0% 0,0 173,0 0,0 0,0
Sonstige Tunnel 91 0,0% 0,0 91,0 0,0 0,0

Summe Tunnel im Bau 46.531 45,1% 20.992 25.539 839 30
Summe geplante Tunnel 12.279 0,0% 0,0 12.279 0,0 0,0
Insgesamt 58.810 35,7% 20.992 37.818 839 30
Differenz zum letzten Vortriebsstand 175
Durchschnittlich pro Tag für alle Strecken 25,0
davon durchschnittlich bergmännisch 24,9
davon durchschnittlich maschinell 0,1

 + / -letzter 

PFA 1.2. Fildertunnel 

PFA 1.3b: Tunnel Flughafen-/ Rohrerkurve 

Tunnel vor Haltestelle Mittnachtstraße
Haltestelle Mittnachtstraße
S-Bahn-Tunnel nach Haltestelle Mittnachtstraße
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in %

PFA 1.1. Tunnel Nord- und Südkopf  

Tunnel für Bahngleise
Ost-Röhre 
West-Röhre 
Sonstige Tunnel
PFA 1.3a.: Flughafen Tunnel 

PFA 1.4.: Tunnel Denkendorf 
PFA 1.5.: Tunnel Bad Cannstatt (Los 3)
Fernbahn
Ost-Röhre 
West-Röhre 
Zweigleisiger Tunnelabschnitt
PFA 1.5.: S-Bahn-Tunnel (Los 3)
Sonstige Tunnel
PFA 1.5.:Tunnel Feuerbach (Los 2)
Tunnel für Bahngleise
Ost-Röhre 
West-Röhre 
Zweigleisiger Tunnelabschnitt
Sonstige Tunnel
PFA 1.5.: S-Bahn-Tunnel (Los 4 Nord) 

PFA 1.5.: S-Bahn-Tunnel  (Los 4 Süd) 
PFA 1.6a: Tunnel Obertürkheim
Tunnel für Bahngleise
Ost-Röhre 
West-Röhre 
Zweigleisiger Tunnelabschnitt
Sonstige Tunnel
Tunnel Untertürkheim (PFA 1.6a)
Tunnel für Bahngleise
Abzweig Wangen-Untertürkheim
Abzweig Untertürkheim-Wangen
Zweigleisiger Tunnelabschnitt
Sonstige Tunnel

Summe Tunnel im Bau
Summe geplante Tunnel
Insgesamt
Differenz zum letzten Vortriebsstand
Durchschnittlich pro Tag für alle Strecken
davon durchschnittlich bergmännisch
davon durchschnittlich maschinell

PFA 1.2. Fildertunnel 

PFA 1.3b: Tunnel Flughafen-/ Rohrerkurve 

Tunnel vor Haltestelle Mittnachtstraße
Haltestelle Mittnachtstraße
S-Bahn-Tunnel nach Haltestelle Mittnachtstraße

17.10.16 10.10.16 03.10.16 26.09.16 19.09.16 12.09.16

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6.553,3 6.524,3 6.505,7 6.482,8 6.457,7 6.385,8
6.321,7 6.292,7 6.274,1 6.251,2 6.226,1 6.154,2
4.524,2 4.496,2 4.478,6 4.455,7 4.430,6 4.407,8
1.797,5 1.796,5 1.795,5 1.795,5 1.795,5 1.746,4
231,6 231,6 231,6 231,6 231,6 231,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

284,2 238,1 238,1 238,1 238,1 238,1
5.323,3 5.293,3 5.257,2 5.220,6 5.194,3 5.165,0
4.599,0 4.569,0 4.545,0 4.514,4 4.488,1 4.458,8
2.310,1 2.293,3 2.276,5 2.259,7 2.242,9 2.228,5
1.826,3 1.819,1 1.811,9 1.802,3 1.797,5 1.790,3
462,6 456,6 456,6 452,4 447,7 440,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
724,3 724,3 712,2 706,2 706,2 706,2

2.831,4 2.783,3 2.740,9 2.681,9 2.626,9 2.552,9
2.421,7 2.373,6 2.331,2 2.272,2 2.217,2 2.158,2
1.228,5 1.200,0 1.171,0 1.136,0 1.102,0 1.063,0
1.193,2 1.173,6 1.160,2 1.136,2 1.115,2 1.095,2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
409,7 409,7 409,7 409,7 409,7 394,7
771,9 771,9 771,9 771,9 771,9 771,9
301,7 301,7 301,7 301,7 301,7 301,7
262,0 262,0 262,0 262,0 262,0 262,0
208,2 208,2 208,2 208,2 208,2 208,2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.038,4 4.938,6 4.834,2 4.743,1 4.649,3 4.564,7
4.862,6 4.762,8 4.658,4 4.567,3 4.473,5 4.388,9
1.335,1 1.296,3 1.258,5 1.231,1 1.198,4 1.169,7
3.527,5 3.466,5 3.399,9 3.336,2 3.275,1 3.219,2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
175,9 175,9 175,9 175,9 175,9 175,9
15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20.817 20.564 20.363 20.153 19.953 19.693
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20.817 20.564 20.363 20.153 19.953 19.693
252,98 201,49 209,55 200,25 259,71 414,92

36,1 28,8 29,9 28,6 37,1 59,3
36,0 28,6 29,9 28,6 30,1 34,2
0,1 0,1 0,0 0,0 7,0 25,0
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in %

PFA 1.1. Tunnel Nord- und Südkopf  

Tunnel für Bahngleise
Ost-Röhre 
West-Röhre 
Sonstige Tunnel
PFA 1.3a.: Flughafen Tunnel 

PFA 1.4.: Tunnel Denkendorf 
PFA 1.5.: Tunnel Bad Cannstatt (Los 3)
Fernbahn
Ost-Röhre 
West-Röhre 
Zweigleisiger Tunnelabschnitt
PFA 1.5.: S-Bahn-Tunnel (Los 3)
Sonstige Tunnel
PFA 1.5.:Tunnel Feuerbach (Los 2)
Tunnel für Bahngleise
Ost-Röhre 
West-Röhre 
Zweigleisiger Tunnelabschnitt
Sonstige Tunnel
PFA 1.5.: S-Bahn-Tunnel (Los 4 Nord) 

PFA 1.5.: S-Bahn-Tunnel  (Los 4 Süd) 
PFA 1.6a: Tunnel Obertürkheim
Tunnel für Bahngleise
Ost-Röhre 
West-Röhre 
Zweigleisiger Tunnelabschnitt
Sonstige Tunnel
Tunnel Untertürkheim (PFA 1.6a)
Tunnel für Bahngleise
Abzweig Wangen-Untertürkheim
Abzweig Untertürkheim-Wangen
Zweigleisiger Tunnelabschnitt
Sonstige Tunnel

Summe Tunnel im Bau
Summe geplante Tunnel
Insgesamt
Differenz zum letzten Vortriebsstand
Durchschnittlich pro Tag für alle Strecken
davon durchschnittlich bergmännisch
davon durchschnittlich maschinell

PFA 1.2. Fildertunnel 

PFA 1.3b: Tunnel Flughafen-/ Rohrerkurve 

Tunnel vor Haltestelle Mittnachtstraße
Haltestelle Mittnachtstraße
S-Bahn-Tunnel nach Haltestelle Mittnachtstraße

05.09.16 29.08.16 22.08.16 15.08.16 08.08.16 01.08.16

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6.187,8 6.040,8 5.898,6 5.725,7 5.575,9 5.389,3
5.956,2 5.809,2 5.667,0 5.494,1 5.344,3 5.157,7
4.385,0 4.363,4 4.344,2 4.322,6 4.305,8 4.291,4
1.571,2 1.445,8 1.322,9 1.171,5 1.038,6 866,4
231,6 231,6 231,6 231,6 231,6 231,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

234,2 234,2 234,2 234,2 97,0 97,0
5.124,1 5.102,8 5.073,2 4.996,8 4.967,0 4.937,6
4.427,9 4.407,1 4.377,5 4.356,0 4.326,2 4.296,8
2.211,7 2.199,7 2.185,3 2.175,7 2.163,7 2.150,5
1.783,1 1.778,3 1.771,1 1.763,9 1.754,3 1.742,3
433,1 429,1 421,1 416,4 408,2 404,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
696,2 695,7 695,7 640,8 640,8 640,8

2.500,9 2.446,9 2.406,9 2.355,5 2.307,0 2.259,5
2.106,2 2.052,2 2.012,2 1.960,8 1.912,3 1.864,8
1.030,0 997,0 963,0 929,6 896,6 867,6
1.076,2 1.055,2 1.049,2 1.031,2 1.015,7 997,2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
394,7 394,7 394,7 394,7 394,7 394,7
762,1 762,1 739,1 739,1 739,1 739,1
291,9 291,9 288,3 288,3 288,3 288,3
262,0 262,0 262,0 262,0 262,0 262,0
208,1 208,1 188,8 188,8 188,8 188,8

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.454,5 4.403,1 4.282,3 4.181,1 4.092,1 3.992,9
4.290,7 4.239,3 4.137,6 4.036,4 3.947,4 3.848,2
1.168,4 1.161,2 1.140,8 1.123,8 1.112,7 1.094,7
3.122,3 3.078,1 2.996,8 2.912,6 2.834,7 2.753,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
163,9 163,9 144,7 144,7 144,7 144,7
15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19.279 19.005 18.649 18.247 17.793 17.430
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19.279 19.005 18.649 18.247 17.793 17.430
273,68 355,6 401,95 454,35 362,65 357,12

39,1 50,8 57,4 64,9 51,8 51,0
21,2 33,2 35,8 45,9 27,2 25,2
17,9 17,6 21,6 19,0 24,6 25,8
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in %

PFA 1.1. Tunnel Nord- und Südkopf  

Tunnel für Bahngleise
Ost-Röhre 
West-Röhre 
Sonstige Tunnel
PFA 1.3a.: Flughafen Tunnel 

PFA 1.4.: Tunnel Denkendorf 
PFA 1.5.: Tunnel Bad Cannstatt (Los 3)
Fernbahn
Ost-Röhre 
West-Röhre 
Zweigleisiger Tunnelabschnitt
PFA 1.5.: S-Bahn-Tunnel (Los 3)
Sonstige Tunnel
PFA 1.5.:Tunnel Feuerbach (Los 2)
Tunnel für Bahngleise
Ost-Röhre 
West-Röhre 
Zweigleisiger Tunnelabschnitt
Sonstige Tunnel
PFA 1.5.: S-Bahn-Tunnel (Los 4 Nord) 

PFA 1.5.: S-Bahn-Tunnel  (Los 4 Süd) 
PFA 1.6a: Tunnel Obertürkheim
Tunnel für Bahngleise
Ost-Röhre 
West-Röhre 
Zweigleisiger Tunnelabschnitt
Sonstige Tunnel
Tunnel Untertürkheim (PFA 1.6a)
Tunnel für Bahngleise
Abzweig Wangen-Untertürkheim
Abzweig Untertürkheim-Wangen
Zweigleisiger Tunnelabschnitt
Sonstige Tunnel

Summe Tunnel im Bau
Summe geplante Tunnel
Insgesamt
Differenz zum letzten Vortriebsstand
Durchschnittlich pro Tag für alle Strecken
davon durchschnittlich bergmännisch
davon durchschnittlich maschinell

PFA 1.2. Fildertunnel 

PFA 1.3b: Tunnel Flughafen-/ Rohrerkurve 

Tunnel vor Haltestelle Mittnachtstraße
Haltestelle Mittnachtstraße
S-Bahn-Tunnel nach Haltestelle Mittnachtstraße

25.07.16 18.07.16 11.07.16 04.07.16 27.06.16 20.06.16

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.208,5 5.061,9 4.977,6 4.832,8 4.795,9 4.786,4
4.976,9 4.830,3 4.746,0 4.601,2 4.564,3 4.554,8
4.291,4 4.291,4 4.291,4 4.291,4 4.291,4 4.291,4
685,6 539,0 454,7 309,8 273,0 263,5
231,6 231,6 231,6 231,6 231,6 231,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0
4.906,6 4.866,2 4.822,0 4.777,6 4.741,3 4.708,7
4.265,8 4.239,4 4.216,2 4.190,8 4.162,5 4.137,3
2.137,3 2.127,7 2.120,5 2.115,0 2.109,0 2.102,0
1.730,3 1.720,3 1.709,3 1.698,1 1.682,9 1.671,7
398,2 391,4 386,4 377,7 370,6 363,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
640,8 626,8 605,8 586,8 578,8 571,4

2.214,0 2.169,5 2.128,5 2.087,5 2.049,5 2.010,5
1.819,3 1.774,8 1.733,8 1.692,8 1.654,8 1.615,8
843,1 816,6 796,6 780,6 767,6 754,6
976,2 958,2 937,2 912,2 887,2 861,2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
394,7 394,7 394,7 394,7 394,7 394,7
739,1 739,1 739,1 708,2 708,2 708,2
288,3 288,3 288,3 287,4 287,4 287,4
262,0 262,0 262,0 262,0 262,0 262,0
188,8 188,8 188,8 158,7 158,7 158,7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.893,1 3.794,1 3.699,8 3.600,2 3.506,6 3.403,8
3.748,4 3.649,4 3.555,1 3.455,5 3.361,9 3.259,1
1.071,9 1.053,3 1.034,3 1.016,8 999,7 979,5
2.676,5 2.596,1 2.520,8 2.438,7 2.362,2 2.279,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
144,7 144,7 144,7 144,7 144,7 144,7
15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17.073 16.743 16.479 16.118 15.913 15.730
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17.073 16.743 16.479 16.118 15.913 15.730
330,53 263,72 360,83 204,76 183,83 224,5

47,2 37,7 51,5 29,3 26,3 32,1
26,3 25,6 30,9 24,0 24,9 22,6
20,9 12,0 20,7 5,3 1,4 9,5
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in %

PFA 1.1. Tunnel Nord- und Südkopf  

Tunnel für Bahngleise
Ost-Röhre 
West-Röhre 
Sonstige Tunnel
PFA 1.3a.: Flughafen Tunnel 

PFA 1.4.: Tunnel Denkendorf 
PFA 1.5.: Tunnel Bad Cannstatt (Los 3)
Fernbahn
Ost-Röhre 
West-Röhre 
Zweigleisiger Tunnelabschnitt
PFA 1.5.: S-Bahn-Tunnel (Los 3)
Sonstige Tunnel
PFA 1.5.:Tunnel Feuerbach (Los 2)
Tunnel für Bahngleise
Ost-Röhre 
West-Röhre 
Zweigleisiger Tunnelabschnitt
Sonstige Tunnel
PFA 1.5.: S-Bahn-Tunnel (Los 4 Nord) 

PFA 1.5.: S-Bahn-Tunnel  (Los 4 Süd) 
PFA 1.6a: Tunnel Obertürkheim
Tunnel für Bahngleise
Ost-Röhre 
West-Röhre 
Zweigleisiger Tunnelabschnitt
Sonstige Tunnel
Tunnel Untertürkheim (PFA 1.6a)
Tunnel für Bahngleise
Abzweig Wangen-Untertürkheim
Abzweig Untertürkheim-Wangen
Zweigleisiger Tunnelabschnitt
Sonstige Tunnel

Summe Tunnel im Bau
Summe geplante Tunnel
Insgesamt
Differenz zum letzten Vortriebsstand
Durchschnittlich pro Tag für alle Strecken
davon durchschnittlich bergmännisch
davon durchschnittlich maschinell

PFA 1.2. Fildertunnel 

PFA 1.3b: Tunnel Flughafen-/ Rohrerkurve 

Tunnel vor Haltestelle Mittnachtstraße
Haltestelle Mittnachtstraße
S-Bahn-Tunnel nach Haltestelle Mittnachtstraße

13.06.16 07.06.16 30.05.16 23.05.16 16.05.16 09.05.16

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.715,0 4.665,0 4.643,9 4.631,4 4.614,6 4.600,7
4.483,4 4.433,4 4.412,3 4.399,8 4.383,0 4.369,1
4.286,6 4.269,8 4.248,7 4.236,2 4.219,4 4.205,5
196,8 163,6 163,6 163,6 163,6 163,6
231,6 231,6 231,6 231,6 231,6 231,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

96,0 76,8 76,8 76,8 53,8 53,8
4.681,9 4.643,3 4.591,9 4.488,1 4.451,2 4.408,5
4.114,3 4.083,7 4.045,1 3.949,2 3.912,3 3.869,6
2.094,0 2.082,8 2.068,4 2.219,5 2.201,2 2.179,1
1.662,1 1.649,3 1.631,9 1.729,7 1.711,1 1.690,4
358,2 351,6 344,8 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
567,6 559,6 546,8 538,9 538,9 538,9

1.968,7 1.929,5 1.899,5 1.871,5 1.856,5 1.822,6
1.574,0 1.534,8 1.504,8 1.476,8 1.461,8 1.443,8
740,0 726,6 714,6 699,6 695,6 692,6
834,0 808,2 790,2 777,2 766,2 751,2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
394,7 394,7 394,7 394,7 394,7 378,8
708,2 663,3 663,3 663,3 663,3 610,9
287,4 284,1 284,1 284,1 284,1 282,8
262,0 262,0 262,0 262,0 262,0 258,0
158,7 117,3 117,3 117,3 117,3 70,1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.320,4 3.229,3 3.118,2 3.045,5 2.935,2 2.841,8
3.175,7 3.084,6 2.973,5 2.900,8 2.790,5 2.697,1
962,5 941,6 920,2 897,5 877,7 850,3

2.213,2 2.143,0 2.053,3 2.003,3 1.912,8 1.846,8
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

144,7 144,7 144,7 144,7 144,7 144,7
15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15.505 15.222 15.009 14.791 14.590 14.353
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15.505 15.222 15.009 14.791 14.590 14.353
282,86 213,6 217,07 201,92 236,36 197,73

40,4 30,5 31,0 28,8 33,8 28,2
35,7 30,5 31,0 28,8 33,8 28,2
4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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in %

PFA 1.1. Tunnel Nord- und Südkopf  

Tunnel für Bahngleise
Ost-Röhre 
West-Röhre 
Sonstige Tunnel
PFA 1.3a.: Flughafen Tunnel 

PFA 1.4.: Tunnel Denkendorf 
PFA 1.5.: Tunnel Bad Cannstatt (Los 3)
Fernbahn
Ost-Röhre 
West-Röhre 
Zweigleisiger Tunnelabschnitt
PFA 1.5.: S-Bahn-Tunnel (Los 3)
Sonstige Tunnel
PFA 1.5.:Tunnel Feuerbach (Los 2)
Tunnel für Bahngleise
Ost-Röhre 
West-Röhre 
Zweigleisiger Tunnelabschnitt
Sonstige Tunnel
PFA 1.5.: S-Bahn-Tunnel (Los 4 Nord) 

PFA 1.5.: S-Bahn-Tunnel  (Los 4 Süd) 
PFA 1.6a: Tunnel Obertürkheim
Tunnel für Bahngleise
Ost-Röhre 
West-Röhre 
Zweigleisiger Tunnelabschnitt
Sonstige Tunnel
Tunnel Untertürkheim (PFA 1.6a)
Tunnel für Bahngleise
Abzweig Wangen-Untertürkheim
Abzweig Untertürkheim-Wangen
Zweigleisiger Tunnelabschnitt
Sonstige Tunnel

Summe Tunnel im Bau
Summe geplante Tunnel
Insgesamt
Differenz zum letzten Vortriebsstand
Durchschnittlich pro Tag für alle Strecken
davon durchschnittlich bergmännisch
davon durchschnittlich maschinell

PFA 1.2. Fildertunnel 

PFA 1.3b: Tunnel Flughafen-/ Rohrerkurve 

Tunnel vor Haltestelle Mittnachtstraße
Haltestelle Mittnachtstraße
S-Bahn-Tunnel nach Haltestelle Mittnachtstraße

196

02.05.16 18.04.16 12.04.16 05.04.16 28.03.16 21.03.16

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.567,9 4.541,7 4.531,5 4.531,5 4.517,5 4.517,5
4.336,3 4.310,1 4.299,9 4.299,9 4.285,9 4.285,9
4.172,7 4.146,5 4.136,3 4.136,3 4.122,3 4.122,3
163,6 163,6 163,6 163,6 163,6 163,6
231,6 231,6 231,6 231,6 231,6 231,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

53,8 53,8 53,8 46,1 46,1 46,1
4.370,1 4.293,5 4.258,0 4.232,7 4.210,0 4.204,5
3.831,2 3.754,6 3.719,1 3.693,8 3.671,1 3.665,6
2.160,0 2.116,3 2.093,6 2.072,5 2.057,1 2.052,4
1.671,1 1.638,3 1.625,5 1.621,3 1.614,0 1.613,2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

538,9 538,9 538,9 538,9 538,9 538,9
1.778,4 1.706,4 1.665,4 1.624,4 1.619,9 1.603,4
1.411,8 1.339,8 1.298,8 1.257,8 1.253,3 1.236,8
678,6 650,6 626,6 609,6 607,6 601,6
733,2 689,2 672,2 648,2 645,7 635,2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
366,6 366,6 366,6 366,6 366,6 366,6
610,9 610,9 610,9 566,0 566,0 566,0
282,8 282,8 282,8 278,0 278,0 278,0
258,0 258,0 258,0 258,0 258,0 258,0
70,1 70,1 70,1 30,0 30,0 30,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.759,5 2.577,1 2.494,8 2.402,4 2.358,7 2.309,3
2.614,8 2.432,4 2.350,1 2.257,7 2.214,0 2.164,6
828,1 774,0 753,6 796,1 794,0 764,1

1.786,7 1.658,4 1.596,5 1.461,7 1.420,0 1.400,6
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

144,7 144,7 144,7 144,7 144,7 144,7
15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14.155 13.798 13.629 13.418 13.333 13.262
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14.155 13.798 13.629 13.418 13.333 13.262
357,2 169,08 211,1 85 71,37 126,46
25,5 28,2 30,2 12,1 10,2 18,1
25,5 28,2 30,2 12,1 10,2 18,1
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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in %

PFA 1.1. Tunnel Nord- und Südkopf  

Tunnel für Bahngleise
Ost-Röhre 
West-Röhre 
Sonstige Tunnel
PFA 1.3a.: Flughafen Tunnel 

PFA 1.4.: Tunnel Denkendorf 
PFA 1.5.: Tunnel Bad Cannstatt (Los 3)
Fernbahn
Ost-Röhre 
West-Röhre 
Zweigleisiger Tunnelabschnitt
PFA 1.5.: S-Bahn-Tunnel (Los 3)
Sonstige Tunnel
PFA 1.5.:Tunnel Feuerbach (Los 2)
Tunnel für Bahngleise
Ost-Röhre 
West-Röhre 
Zweigleisiger Tunnelabschnitt
Sonstige Tunnel
PFA 1.5.: S-Bahn-Tunnel (Los 4 Nord) 

PFA 1.5.: S-Bahn-Tunnel  (Los 4 Süd) 
PFA 1.6a: Tunnel Obertürkheim
Tunnel für Bahngleise
Ost-Röhre 
West-Röhre 
Zweigleisiger Tunnelabschnitt
Sonstige Tunnel
Tunnel Untertürkheim (PFA 1.6a)
Tunnel für Bahngleise
Abzweig Wangen-Untertürkheim
Abzweig Untertürkheim-Wangen
Zweigleisiger Tunnelabschnitt
Sonstige Tunnel

Summe Tunnel im Bau
Summe geplante Tunnel
Insgesamt
Differenz zum letzten Vortriebsstand
Durchschnittlich pro Tag für alle Strecken
davon durchschnittlich bergmännisch
davon durchschnittlich maschinell

PFA 1.2. Fildertunnel 

PFA 1.3b: Tunnel Flughafen-/ Rohrerkurve 

Tunnel vor Haltestelle Mittnachtstraße
Haltestelle Mittnachtstraße
S-Bahn-Tunnel nach Haltestelle Mittnachtstraße

14.03.16 07.03.16

0,0 0,0
4.517,5 4.517,5
4.285,9 4.285,9
4.122,3 4.122,3
163,6 163,6
231,6 231,6

0,0 0,0
0,0 0,0

46,1 46,1
4.180,9 4.154,5
3.642,0 3.615,6
2.034,3 2.016,2
1.607,7 1.599,4

0,0 0,0
0,0 0,0

538,9 538,9
1.572,3 1.542,4
1.205,7 1.175,8
580,5 566,6
625,2 609,2

0,0 0,0
366,6 366,6
566,0 566,0
278,0 278,0
258,0 258,0
30,0 30,0
0,0 0,0

2.237,5 2.162,3
2.092,8 2.017,6
736,5 702,9

1.356,4 1.314,8
0,0 0,0

144,7 144,7
15,0 15,0
15,0 15,0
0,0 0,0

15,0 15,0
0,0 0,0
0,0 0,0

13.135 13.004
0,0 0,0

13.135 13.004
131,54 164,38

18,8 23,5
18,8 23,5
0,0 0,0
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aktueller noch zu 
Geplante Stand Vortriebsstand bauende
Tunnel in % Letzte 3 Monate* 29.02.16 Tunnel in m

Rettungszufahrt Hbf Süd 231,6 100,0% 0,00 231,6 0,0
18.936 22,2% 0,00 4.202,7 14.733,4
9.468 43,1% 0,00 4.079,7 5.388,4
9.468 1,3% 0,00 123,0 9.345,0

0,29 83,2
? ? 0,00 20,8 ?
? ? 0,00 40,6 ?

0,29 21,8
Tunnel Denkendorf 0,51 38,4
Tunnel Bad Cannstatt (vom ZA Nord) 7.725 50,9% 5,07 3.930,2 3.794,7
Schacht und Verbindungsbauwerke 539 100% 0,88 538,9 0,0
Tunnel Richtung Hbf Ost-Röhre 2.086 61,3% 1,70 1.278,0 808,0
Tunnel Richtung Hbf West-Röhre 2.104 37,1% 0,48 780,8 1.323,2

1.416 42,1% 1,97 596,4 819,6
1.580 46,6% 0,04 736,1 843,9

Tunnel Bad Cannstatt (vom Hbf) 0,92 198,6
? ? 0,71 127,0 ?
? ? 0,21 71,6 ?

Tunnel Feuerbach 6.419 23,5% 5,81 1.509,4 4.909,2
Zugangsstollen und Verbindungsbauwerk 367 100% 0,00 366,6 0,0
Tunnel Richtung Hauptbahnhof Oströhre 2.026 16,5% 1,31 333,5 1.692,5
Tunnel Richtung Hauptbahnhof Weströhre 2.026 20,0% 1,97 405,1 1.620,9
Tunnel Richtung Feuerbach Oströhre 1.000 21,8% 1,52 218,1 781,9
Tunnel Richtung Feuerbach Weströhre 1.000 18,6% 1,00 186,1 813,9
S-Bahn-Tunnel (Offene Bauweise) 1.760 31,4% 0,43 552,0 1.224,0
Tunnel (lt. Wikipedia) 1.500 18,5% 0,17 278,0 1.222,0

260 99,2% 0,04 258,0 2,0
Tunnel s.o. 0,21 16,0
Tunnel Obertürkheim (vom ZA Wangen) 10.879 18,9% 9,05 2.061,0 8.817,8
Verbindungsstollen + Schacht 144,7 100,0% 0,01 144,7 0,0
Tunnel Richtung Hbf Ost-Röhre 1.924 19,6% 2,27 376,5 1.547,5
Tunnel Richtung Hbf. West-Röhre 1.840 35,0% 2,91 643,4 1.196,7
Tunnel Richtung Obertürkheim Ost-Röhre 3.537 7,2% 0,98 255,5 3.281,5
Tunnel Richtung Obertürkheim West-Röhre 3.433 18,2% 2,68 625,9 2.807,1
Tunnel Richtung Untertürkheim West-Röhre ? 0,20 15,0

0,43 32,4
Oströhre ? 0,43 32,4
Tunnelstrecken (noch nicht im Bau) 13.248 0,0% 0,00 0,0 13.248,2
Tunnelmeter insgesamt 59.090 21,7% 22,52 12.839,3 46.250,3

* ca. 75 Tage 21,73%
Differenz zum letzten Vortriebsstand 167,2
Durchschnittlich pro Tag für alle Strecken 22,52 23,9
davon durchschnittlich bergmännisch 22,52 23,9
davon durchschnittlich maschinell 0,00 0,00

Durchschnittl.

täglcher Vortrieb 

Fildertunnel
Filderportal Ost-Röhre 
Filderportal West-Röhre 
Fildertunnel Rettungszufahrt Süd
Verzweigungsbauwerk Ost
Verzweigungsbauwerk West
Ost-Röhre bis Wendekaverne 

Tunnel Richtung Bad Cannst. Ost-Röhre
Tunnel Richtung Bad Cannst. West-Röhre

Verzweigungsbauwerk Nord/KB Ost-Röhre
Verzweigungsbauwerk West-Röhre

Haltestelle Mittnachtstraße lt. Wikipedia

Tunnel Obertürkheim (vom Verzweigungsbauwerk Süd)

in % zu den gepl. 59,09 km Tunnel
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in %
Rettungszufahrt Hbf Süd

Tunnel Denkendorf
Tunnel Bad Cannstatt (vom ZA Nord)
Schacht und Verbindungsbauwerke
Tunnel Richtung Hbf Ost-Röhre
Tunnel Richtung Hbf West-Röhre

Tunnel Bad Cannstatt (vom Hbf)

Tunnel Feuerbach
Zugangsstollen und Verbindungsbauwerk
Tunnel Richtung Hauptbahnhof Oströhre
Tunnel Richtung Hauptbahnhof Weströhre
Tunnel Richtung Feuerbach Oströhre
Tunnel Richtung Feuerbach Weströhre
S-Bahn-Tunnel (Offene Bauweise)
Tunnel (lt. Wikipedia)

Tunnel
Tunnel Obertürkheim (vom ZA Wangen)
Verbindungsstollen + Schacht
Tunnel Richtung Hbf Ost-Röhre
Tunnel Richtung Hbf. West-Röhre
Tunnel Richtung Obertürkheim Ost-Röhre
Tunnel Richtung Obertürkheim West-Röhre
Tunnel Richtung Untertürkheim West-Röhre

Oströhre
Tunnelstrecken (noch nicht im Bau)
Tunnelmeter insgesamt

Differenz zum letzten Vortriebsstand
Durchschnittlich pro Tag für alle Strecken
davon durchschnittlich bergmännisch
davon durchschnittlich maschinell

Fildertunnel
Filderportal Ost-Röhre 
Filderportal West-Röhre 
Fildertunnel Rettungszufahrt Süd
Verzweigungsbauwerk Ost
Verzweigungsbauwerk West
Ost-Röhre bis Wendekaverne 

Tunnel Richtung Bad Cannst. Ost-Röhre
Tunnel Richtung Bad Cannst. West-Röhre

Verzweigungsbauwerk Nord/KB Ost-Röhre
Verzweigungsbauwerk West-Röhre

Haltestelle Mittnachtstraße lt. Wikipedia

Tunnel Obertürkheim (vom Verzweigungsbauwerk Süd)

in % zu den gepl. 59,09 km Tunnel

22.02.16 08.02.16 01.02.16 25.01.16 18.01.16 12.01.16
231,6 231,6 231,6 231,6 231,6 231,6

4.202,7 4.202,7 4.202,7 4.202,7 4.202,7 4.202,7
4.079,7 4.079,7 4.079,7 4.079,7 4.079,7 4.079,7
123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0
83,2 72,6 61,4 61,4 61,4 61,4
20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8
40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6
21,8 11,2
38,4

3.894,3 3.853,8 3.836,3 3.795,7 3.757,4 3.705,8
537,3 537,3 537,3 537,3 537,3 526,3

1.269,0 1.255,0 1.255,0 1.233,4 1.215,8 1.196,2
774,8 768,8 762,8 757,8 756,8 750,8
577,1 556,6 545,1 531,1 511,4 496,4
736,1 736,1 736,1 736,1 736,1 736,1
191,1 177,7 171,1 164,9 158,7 150,1
123,1 111,9 106,9 100,7 95,8 89,4
67,9 65,8 64,2 64,2 62,9 60,7

1.468,4 1.398,0 1.359,0 1.322,0 1.278,5 1.229,5
366,6 366,6 366,6 366,6 366,6 366,6
326,5 321,1 321,1 313,1 305,1 293,1
396,1 373,1 355,1 344,1 329,1 313,1
208,1 179,6 176,6 171,6 160,6 139,6
171,1 157,6 139,6 126,6 117,1 117,1
552,0 552,0 535,0 535,0 528,0 528,0
278,0 278,0 278,0 278,0 271,0 271,0
258,0 258,0 257,0 257,0 257,0 257,0
16,0 16,0

1.997,2 1.865,1 1.789,2 1.716,6 1.644,0 1.575,1
144,7 144,7 144,7 144,7 144,7 144,7
359,6 323,2 308,9 292,0 276,4 276,4
625,2 583,6 556,3 531,6 508,2 487,4
251,5 245,5 238,5 233,5 225,9 202,5
601,2 553,1 525,8 499,8 473,8 449,1
15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
13,4 5,4
13,4 5,4
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12.672,1 12.358,8 12.186,2 12.029,8 11.862,2 11.684,1
21,45% 20,92% 20,62% 20,36% 20,07% 19,77%
313,37 172,55 156,4 167,63 178,09 227,91

22,4 24,7 22,3 23,9 29,68 keine Berechnung

22,4 24,7 22,3 23,9 29,68 möglich

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Netzwerke 21

Tunnelvortriebsstände Stuttgart 21 
 lt. Projektgesellschaft / ab Oktober 2015

in %
Rettungszufahrt Hbf Süd

Tunnel Denkendorf
Tunnel Bad Cannstatt (vom ZA Nord)
Schacht und Verbindungsbauwerke
Tunnel Richtung Hbf Ost-Röhre
Tunnel Richtung Hbf West-Röhre

Tunnel Bad Cannstatt (vom Hbf)

Tunnel Feuerbach
Zugangsstollen und Verbindungsbauwerk
Tunnel Richtung Hauptbahnhof Oströhre
Tunnel Richtung Hauptbahnhof Weströhre
Tunnel Richtung Feuerbach Oströhre
Tunnel Richtung Feuerbach Weströhre
S-Bahn-Tunnel (Offene Bauweise)
Tunnel (lt. Wikipedia)

Tunnel
Tunnel Obertürkheim (vom ZA Wangen)
Verbindungsstollen + Schacht
Tunnel Richtung Hbf Ost-Röhre
Tunnel Richtung Hbf. West-Röhre
Tunnel Richtung Obertürkheim Ost-Röhre
Tunnel Richtung Obertürkheim West-Röhre
Tunnel Richtung Untertürkheim West-Röhre

Oströhre
Tunnelstrecken (noch nicht im Bau)
Tunnelmeter insgesamt

Differenz zum letzten Vortriebsstand
Durchschnittlich pro Tag für alle Strecken
davon durchschnittlich bergmännisch
davon durchschnittlich maschinell

Fildertunnel
Filderportal Ost-Röhre 
Filderportal West-Röhre 
Fildertunnel Rettungszufahrt Süd
Verzweigungsbauwerk Ost
Verzweigungsbauwerk West
Ost-Röhre bis Wendekaverne 

Tunnel Richtung Bad Cannst. Ost-Röhre
Tunnel Richtung Bad Cannst. West-Röhre

Verzweigungsbauwerk Nord/KB Ost-Röhre
Verzweigungsbauwerk West-Röhre

Haltestelle Mittnachtstraße lt. Wikipedia

Tunnel Obertürkheim (vom Verzweigungsbauwerk Süd)

in % zu den gepl. 59,09 km Tunnel

14.12.15 07.12.15 01.12.15 16.11.15 09.11.15 02.11.15
231,6 231,6 231,6 231,6 231,6 231,6

4.202,7 4.202,7 4.202,7 4.202,7 4.202,7 4.179,4
4.079,7 4.079,7 4.079,7 4.079,7 4.079,7 4.056,4
123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0
61,4 61,4 61,4 61,4 61,4 61,4
20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8
40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6

3.654,2 3.607,2 3.549,8 3.445,3 3.394,1 3.354,4
513,3 498,1 472,8 450,7 439,5 431,7

1.178,2 1.164,2 1.150,2 1.119,8 1.105,0 1.089,4
747,3 744,8 744,8 744,8 744,8 744,8
479,3 464,0 449,0 427,0 418,6 420,5
736,1 736,1 733,0 703,0 686,2 668,0
143,6 135,9 129,3 112,0 103,6 98,2
84,1 78,7 73,7 61,0 55,8 51,4
59,5 57,1 55,5 51,0 47,8 46,8

1.154,0 1.105,0 1.074,0 998,0 965,0 921,0
366,6 366,6 366,6 366,6 366,6 366,6
266,1 249,1 235,1 198,1 181,1 165,1
287,1 271,1 257,1 223,1 209,1 193,1
117,1 105,1 104,1 99,1 99,1 99,1
117,1 113,1 111,1 111,1 109,1 97,1
528,0 528,0 520,0 520,0 520,0 496,0
271,0 271,0 265,0 265,0 265,0 249,0
257,0 257,0 255,0 255,0 255,0 247,0

1.480,8 1.417,9 1.382,0 1.298,9 1.247,9 1.196,4
144,7 144,7 143,9 143,9 143,9 143,9
250,4 224,4 206,2 171,4 154,4 154,4
454,9 432,8 425,0 402,2 390,2 374,2
190,8 190,8 181,7 169,4 165,4 150,4
440,0 425,3 425,3 412,1 394,1 373,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11.456,2 11.289,6 11.150,7 10.869,8 10.726,2 10.477,0
19,39% 19,11% 18,87% 18,40% 18,05% 17,73%
166,59 138,9 280,89 143,6 143,6 283,06
23,80 23,15 20,06 20,51 26,83 40,44
23,80 23,15 20,06 20,51 23,51 25,05
0,00 0,00 0,00 0,00 3,32 15,38
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in %
Rettungszufahrt Hbf Süd

Tunnel Denkendorf
Tunnel Bad Cannstatt (vom ZA Nord)
Schacht und Verbindungsbauwerke
Tunnel Richtung Hbf Ost-Röhre
Tunnel Richtung Hbf West-Röhre

Tunnel Bad Cannstatt (vom Hbf)

Tunnel Feuerbach
Zugangsstollen und Verbindungsbauwerk
Tunnel Richtung Hauptbahnhof Oströhre
Tunnel Richtung Hauptbahnhof Weströhre
Tunnel Richtung Feuerbach Oströhre
Tunnel Richtung Feuerbach Weströhre
S-Bahn-Tunnel (Offene Bauweise)
Tunnel (lt. Wikipedia)

Tunnel
Tunnel Obertürkheim (vom ZA Wangen)
Verbindungsstollen + Schacht
Tunnel Richtung Hbf Ost-Röhre
Tunnel Richtung Hbf. West-Röhre
Tunnel Richtung Obertürkheim Ost-Röhre
Tunnel Richtung Obertürkheim West-Röhre
Tunnel Richtung Untertürkheim West-Röhre

Oströhre
Tunnelstrecken (noch nicht im Bau)
Tunnelmeter insgesamt

Differenz zum letzten Vortriebsstand
Durchschnittlich pro Tag für alle Strecken
davon durchschnittlich bergmännisch
davon durchschnittlich maschinell

Fildertunnel
Filderportal Ost-Röhre 
Filderportal West-Röhre 
Fildertunnel Rettungszufahrt Süd
Verzweigungsbauwerk Ost
Verzweigungsbauwerk West
Ost-Röhre bis Wendekaverne 

Tunnel Richtung Bad Cannst. Ost-Röhre
Tunnel Richtung Bad Cannst. West-Röhre

Verzweigungsbauwerk Nord/KB Ost-Röhre
Verzweigungsbauwerk West-Röhre

Haltestelle Mittnachtstraße lt. Wikipedia

Tunnel Obertürkheim (vom Verzweigungsbauwerk Süd)

in % zu den gepl. 59,09 km Tunnel

26.10.15 05.10.15 28.09.15
231,6 231,6 231,6

4.071,7 3.974,1 3.908,5
3.948,7 3.851,1 3.785,52
123,0 123,0 123,0
61,4 0,0 0,0
20,8
40,6

3.280,6 2.849,3 2.809,0
423,1 116,4 116,4

1.075,4 1.033,0 1018,6
744,0 738,4 735,8
389,0 350,9 341
649,1 610,6 597,2
92,1 5,0 0,0
48,5 5,0
43,6

873,0 725,2 685,2
366,6 324,8 324,8
149,1 103,1 89,1
177,1 135,1 121,1
91,1 73,1 65,1
89,1 89,1 85,1

496,0 0,0 0,0
249,0
247,0

1.148,9 996,9 971,3
143,9 104,9 104,9
146,4 130,4 126,4
360,2 319,2 315,5
146,4 138,4 132,4
352,1 304,1 292,05

0,0 0,0 0,0
10.193,9 8.782,1 8.605,5
17,25% 14,86% 14,56%
1.588,37 176,54 164,1
226,91 25,22 11,72
226,91 15,85 7,89

0,00 9,37 3,83
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aktueller noch zu 
Geplante Stand Vortriebs- bauende
Tunnel in % stand Tunnel Vortrieb Wochen

24.10.16 in m 4 Wochen pro Tag
PFA 1.1. Tunnel Nord- und Südkopf  427 0,00% 0 427 0 0,0

19.804 33,12% 6.559 13.244 76 2,7
PFA 1.3a.: Flughafen Tunnel 4.395 0,00% 0 4.395 0 0,0

2.554 0,00% 0 2.554 0 0,0
PFA 1.4.: Tunnel Denkendorf 768 37,00% 284 484 46 1,6
PFA 1.5.: Tunnel Bad Cannstatt (Los 3) 9.079 58,90% 5.347 3.732 127 4,5
PFA 1.5.:Tunnel Feuerbach (Los 2) 6.054 47,53% 2.877 3.177 196 7,0
PFA 1.5.: S-Bahn-Tunnel (Los 4 Nord) 1.417 54,48% 772 645 0 0,0
PFA 1.5.: S-Bahn-Tunnel (Los 4 Süd) 496 0,00% 0 496 0 0,0
PFA 1.6a: Tunnel Obertürkheim 12.042 42,66% 5.137 6.905 394 14,1
Tunnel Untertürkheim (PFA 1.6a) 1.774 0,85% 15 1.759 0 0,0

Summe Tunnel im Bau 46.531 45,11% 20.992 25.539 839 30,0
Summe geplante Tunnel 12.279 0,00% 0 12.279 0 0,0
Insgesamt 58.810 35,70% 20.992 37.818 839 30,0

 + / -letzter Letze 4 

PFA 1.2. Fildertunnel 

PFA 1.3b: Tunnel Flughafen-/ Rohrerkurve 
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