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Übersicht Planfeststellungsabschnitt 1.2 - Fildertunnel

Foto: Fotografenname

 Auf einer Länge von 9,5 km verbindet der Fildertunnel (PFA 1.2) 
den im Talkessel liegenden Hauptbahnhof mit der rund 155 m 
höher liegenden Filderebene.

 Der Fildertunnel ist am Übergang zum Hauptbahnhof mit bis zu 
100 km/h befahrbar, in der unteren Hälfte mit 160 km/h und im 
oberen Abschnitt mit 250 km/h. 

 Die beiden eingleisigen Röhren liegen weitgehend in einem 
Achsabstand von rund 30 m und sind alle 500 m durch einen 
Verbindungsstollen miteinander verbunden.

4Quelle: Kommunikationsbüro Bahnprojekt Stuttgart-Ulm



Planfeststellungsabschnitt 1.2: Fildertunnel

Länge des Abschnitts 9,5 Kilometer (pro Tunnelröhre)

Besondere Bauabschnitte

 Rettungszufahrt Wagenburgtunnel
 Abzweigungsbauwerke Südkopf
 Tunnelabschnitte in Anhydrit
 Tunnelportal Filder

Antragstellung / rechtskräftig seit 17. Dezember 2001 / 19. August 2005

Projektstatus Baubeginn 2013

Gesamtbauzeit ca. 5 Jahre bis Fertigstellung Rohbau; weitere 2 Jahre werden für den 
Innenausbau benötigt

Inbetriebnahme Dezember 2021
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Übersicht Planfeststellungsabschnitt 1.2 – Fildertunnel
Datenblatt



Übersicht Planfeststellungsabschnitt 1.2 – Fildertunnel
Tunnelquerschnitte

Verlauf und Bauverfahren:
 zwei zweigleisige, bergmännisch 

aufzufahrende Tunnelröhren 
schließen am Südkopf des neuen 
Hauptbahnhofs an

 Unter dem Stadtteil Gablenberg
werden mit einem 
Verzweigungsbauwerk die 
Zuführungsstrecken in Richtung 
Obertürkheim-Untertürkheim 
angeschlossen

 Zwei eingleisige bergmännisch 
aufzufahrende Tunnelröhren führen 
westlich des Fernsehturms weiter 
Richtung Süden

 Auf Höhe des Echterdinger Eis 
erreicht die Strecke die Autobahn 
A8 und schließt in zwei eingleisigen 
Trogbauwerken an den PFA 1.3 an

Fahrtrichtung Hauptbahnhof

Fahrtrichtung
Obertürkheim

Fahrtrichtung Ulm

6Quelle: Kommunikationsbüro Bahnprojekt Stuttgart-Ulm
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Übersicht Planfeststellungsabschnitt 1.2 – Fildertunnel
Topografie

Datenblatt Abschnitt

Länge 2 x 9468 m

Abschnittsbeginn 230 m über NN 

Abschnittsende 385 m über NN

Höhendifferenz zwischen Portalen ca. 155 m

Streckenneigung bis zu 25‰

Überdeckung max. 220 m

Quelle: Kommunikationsbüro Bahnprojekt Stuttgart-Ulm
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Der Abschnitt im Detail - Stadtbezirk Degerloch 

Foto: Fotografenname
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Stadtbezirk
Degerloch

Quelle: Kommunikationsbüro Bahnprojekt Stuttgart-Ulm / Google Maps
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Der Abschnitt im Detail - Stadtbezirk Degerloch
ZA Sigmaringer Straße 

Quelle: Kommunikationsbüro Bahnprojekt Stuttgart-Ulm 10



Der Abschnitt im Detail - Stadtbezirk Degerloch
ZA Sigmaringer Straße - Planrecht

 Der Zwischenangriff Sigmaringer Straße ist gemäß dem Planfeststellungsbeschluss 
vom 19.08.2005 (S. 95) planfestgestellt:

 Baustelleneinrichtungsfläche, Fläche: ca. 17.500 m²

 Zwischendeponie, Betonanlage, Materiallagerplatz, Werkstatt, Baubüros, 
Regenrückhaltebecken, Notstromversorgung, Neutralisationsanlage u. Absetzbecken

 Stollen zu den Tunnelhauptröhren, Länge: ca. 1.275 m

 Direkte Anbindung an die B 27

 Führung der vorhandenen Fuß- u. Radwegverbindung um die Baustelleneinrichtungsfläche

Nach Beendigung der Bauarbeiten wird der Zugangsstollen verfüllt, die Rampen von bzw. zur B 27 
zurückgebaut und im gesamten Baustellenbereich der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt.

 Für den Zwischenangriff Sigmaringer Straße ist somit Baurecht vorhanden. Die DB PSU plant 
derzeit nicht, diesen Zwischenangriff herzustellen. Eine Nutzung der dem Zwischenangriff 
zugeordneten BE-Fläche westlich der B27 ist denkbar. Die DB PSU muss aus Gründen der 
Vorsorge an dem Baurecht für den Zwischenangriff jedenfalls solange als „Rückfallebene“ 
festhalten, bis es kein denkbares Szenario für ein Erfordernis des Zwischenangriffs mehr gibt. 
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Der Abschnitt im Detail - Stadtbezirk Möhringen 

Foto: Fotografenname
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Stadtbezirk
Möhringen

T

Quelle: Kommunikationsbüro Bahnprojekt Stuttgart-Ulm / Google Maps
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Der Abschnitt im Detail  
Geologie

 Geologischer Längsschnitt in den Stadtbezirken 
Degerloch und Möhringen (Körschtal, Fasanenhof)

Quelle: Kommunikationsbüro Bahnprojekt Stuttgart-Ulm
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 Vortrieb Oströhre Richtung Hauptbahnhof, Rückziehen der TBM zum Portal Filder

 Aufbau TBM vor Weströhre, Vortrieb Weströhre Richtung Hauptbahnhof

 Zeitgleich konventioneller Vortrieb in Spritzbetonbauweise im Mittleren Fildertunnel

 Durchzug der TBM durch die Weströhre im Spritzbetonbereich und Vortrieb Richtung Hauptbahnhof

 Wenden der TBM in der Wendekaverne und Vortrieb Richtung Portal Filder bis zum Mittleren 
Fildertunnel, Demontage TBM im Tunnel

15

Übersicht Vortriebsszenario

1

3

4

2a

2b

Quelle: Kommunikationsbüro Bahnprojekt Stuttgart-Ulm
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Übersicht Vortriebsszenario
Maschineller Vortrieb (TBM)

Quelle: ARGE ATCOST21

Tunnelbohrmaschine Tübbing-Ring
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Übersicht Vortriebsszenario
Maschineller Vortrieb (TBM)

Quelle: Kommunikationsbüro Bahnprojekt Stuttgart-Ulm



Mittlerer Fildertunnel

Vortrieb in Spritzbetonbauweise

 Konventioneller Vortrieb mittels 
Bagger und Sprengvortrieb
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Übersicht Vortriebsszenario
Konventioneller Vortrieb (SBW)

Quelle: Kommunikationsbüro Bahnprojekt Stuttgart-Ulm
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Übersicht Vortriebsszenario
Konventioneller Vortrieb – Beispiel im Längsschnitt

Quelle: ARGE ATCOST21

1. Ausbruch Kalotte

2. Ausbruch Strosse / Sohle
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Spritzbetonbauweise
Einsatz von Baugeräten

Quelle: ARGE ATCOST21

Bohrwagen

Tunnelbagger Spritzbüffel

Tunnelbagger
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Spritzbetonbauweise
Einsatz von Baugeräten

Quelle: ARGE ATCOST21

Fahrmischer Bohrwagen

Hebebühne Minibagger
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Baulogistik und Bautransporte am Filderportal

Quelle: Kommunikationsbüro Bahnprojekt Stuttgart-Ulm

Betonwerk mit 
Zuschlagsstoffen
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Baulogistik und Bautransporte am Filderportal

Quelle: Kommunikationsbüro Bahnprojekt Stuttgart-Ulm

Übersicht zur Tübbing -Logistik

 1 Ring besteht aus 6 Normalsteinen und einem 
Schlussstein

 Produktion im 2-Schicht-Betrieb: 60 Ringe/Woche

 Herstellung im Fertigteilwerk Sengenthal, Max Bögl

 Lagerung: max. 750 Ringe im Werk, 
40 Ringe auf der BE vor Ort

 Just in Time Anlieferung bedarfsgerecht zur 
Vortriebsleistung

 Transportweg: per Bahn von Neumarkt bis 
Altbach/Deizisau (380 Zugfahrten mit je 20 Waggons); 
Weitertransport per LKW auf die BE (3 LKW/Ring)

 Zeitraum von August 2014 bis November 2017

 LKW-Transporte erfolgen nachts 
(So ab 22.00 Uhr bis Sa 6.00 Uhr)

 Gesamtvolumen der Transporte: 625.000 T.

 Abtransport über Wirtschaftswege

 Zur B27 und A8
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Baumaßnahmen Portal Filder
Übersicht Voreinschnitt

Quelle: Kommunikationsbüro Bahnprojekt Stuttgart-Ulm 26



Montage TVM Oströhre
inkl. Verschub/ Infrastruktur

Aufbau Förderband Oströhre
inkl. Bandspeicher, Abwurfturm/
Vortrieb TVM 1 Oströhre

Vortrieb SBW Weströhre

Baumaßnahmen Portal Filder
Rückblick und aktuelle Maßnahmen

1.Quartal
2014

2.Quartal 
2014

3.Quartal
2014

4.Quartal
2014

27



Baumaßnahmen Portal Filder
Juli 2014

Tunneltaufe/ Andrehfeier 
(Oströhre)

Quelle: DB Projekt Stuttgart-Ulm / Bauüberwachung PFA 1.2 28



Baumaßnahmen Portal Filder
August 2014

Quelle: Bauüberwachung PFA 1.2

Tübbing

Einschub TVM in Oströhre
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Baumaßnahmen Portal Filder
August 2014

Quelle: Bauüberwachung PFA 1.2

Aufbau Verladekran Tübbinge

Aufbau Förderbandanlage Oströhre
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Baumaßnahmen Portal Filder
August 2014

Quelle: Bauüberwachung PFA 1.2

Kalotte ~41,50 m
Strosse/ Sohle ~38,50 m

Beginn Vortrieb Weströhre
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Baumaßnahmen Portal Filder
September 2014

Quelle: Kommunikationsbüro Bahnprojekt Stuttgart-Ulm

Weströhre

Oströhre

Werkstatt

Tübbinge
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Baumaßnahmen Portal Filder
Informationen zu Sprengarbeiten

Quelle: Kommunikationsbüro Bahnprojekt Stuttgart-Ulm

 Bohr- u. Sprengarbeiten werden zur 
gebirgsschonenden Lösung des Gebirges 
verwendet

 Unter Aufsicht der Landesbergdirektion  
Baden-Württemberg

 Erschütterungsarmes Sprengverfahren

 Überwachung der Sprengungen mittels 
Messgeräten

 Maßnahmen zur Reduzierung des Sprenglärms 
werden ergriffen, z.B. Montage schalldämpfender 
Sprengmatten vor den Tunnelröhren



2015 2016 2017 2018

Vortrieb TVM 1 (Oströhre)

Umsetzen TVM Weströhre/
Vortrieb TVM 2 (Weströhre)

Vortrieb SBW (Mittlerer Fildertunnel)

Durchzug TVM durch SBW-Bereich/
Vortrieb TVM 3/ Vortrieb TVM 4

Baumaßnahmen Portal Filder
Anstehende Maßnahmen

34
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Unterfahrung der Grundstücke und Entschädigung
Vorgehensweise

 Gute und offene Kommunikation ist wesentlich

 Prinzip der Gleichbehandlung

 Gruppeninformationsveranstaltungen

 Eigentümer werden eingeladen 
(entsprechend Baufortschritt)

 Information über Baufortschritt, 
Beweissicherung, Entschädigung und 
vertragliche Regelungen

 Einzelgespräche zwischen DB-Vertretern und 
Eigentümern in Abhängigkeit des Bauzeitenplans 
und des daraus resultierenden Inanspruchnahme-
termins

36



Unterfahrung der Grundstücke und Entschädigung
Entschädigungskonzept

 Für Wertminderung des Grundstücks und nicht des Gebäudes

 Ermittlung der Entschädigung für die Sicherung von Tunnelrechten erfolgt nach dem   

für Stuttgarter Verhältnisse angepassten fortgeschriebenen Münchner Verfahren  

Das Gutachten ist online einzusehen: www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de

 Die Höhe der jeweiligen Entschädigung ist abhängig 

 vom Bodenwert

 von der Tiefenlage der Tunnelröhre unter der Geländeoberkante

 von Größe der in Anspruch genommenen Grundstücksfläche

37



Unterfahrung der Grundstücke und Entschädigung
Beweissicherung, Vertragliche Regelung 

Gestattungsvertrag

Wesentliche Inhalte:

 Größe der Inanspruchnahme des Flurstücks gemäß 
Planfeststellungsbeschluss

 Entschädigung 

 Haftung

 Anscheinsbeweis

 Im Schadensfall: Übergabe Setzungswerte

 Haftpflichtversicherung auch für Bauunternehmer

 Übergabe Begehungsprotokoll der Beweissicherung

38



Unterfahrung der Grundstücke und Entschädigung
Beweissicherungsgrenzen ZA Sigmaringer Straße

 Ergänzung zur 2. PÄ, Anlage 9.3, Bl. 2B-E1 ( vom 26.02.2013)

39
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Wie werden Sie informiert?

Bausteine der Bürgerinformation –
Beispiele für Anwohner-Informationen:

Bau-Info-Center
(in Kooperation mir ARGE Immissionsschutz)

 Beantwortung von Bürgeranfragen zum 
Baubetrieb rund um die Uhr: 

 per Telefon (0711-213 21 212)

 per Mail (bauen@stuttgart-ulm.de).

 Vorabinformation der Bürger und 
Durchführung von Infoveranstaltungen

 Veröffentlichung Immissionsrelevanter 
Dokumente auf www.bahnprojekt-stuttgart-
ulm.de

41
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Von Immissionen betroffene Bürger werden vorab über die 
Baumaßnahmen informiert.

Bausteine der Bürgerinformation – über klassische Medienarbeit/Presse-Informationen hinaus:

Infoveranstaltungen im Vorfeld von Baumaßnahmen

Öffentliche Bezirksbeiratssitzungen oder eigene 
Veranstaltungen

 Kooperation/Einladung durch die Bürgerbeauftragte 
LHS/ Bezirksvorsteher

 Erläuterung grundsätzlicher Bauabläufe („Next Steps“)

 Fragerunden für Bürger

 Präsentationen und Pläne stehen online auf der 
Projekt-Homepage

Anwohnerinformationen „vor der Haustüre“

Vor immissionsschutz-relevanten oder besonderen Arbeiten 
erfolgen Anwohnerinformationen als Wurfpost in die 
angrenzenden Haushalte. 

 Redaktion und Vertrieb durch die BauInfo Stuttgart-Ulm 
in Abstimmung mit Projekt, Immissionsschutz- und 
Bürgerbebauftragten LHS, Polizei, etc. 

 Präzise Erläuterung möglicher Beeinträchtigungen

 Auflage orientiert sich an Art der Belastung für Bürger. 

„Bauprogramm“ in Broschürenform

Übersichtsbroschüren für städtische Bezirke mit 
Erläuterung der Arbeiten in den nächsten Monaten.  

 Stuttgart-Nord: Auflage 15.000, Verteilung in 6000 
Haushalte im März 2014

 Kernerviertel/ Mitte: Auflage 20.000, Verteilung in r.d
3000 Haushalte am 7. Juni 2014.

 Weitere Broschüren für Neckarvororte/Filder

Neue Baustellenübersicht online

Der Internet-Auftritt des Bahnprojektes Stuttgart-Ulm erhält 
einen neuen Schwerpunkt auf Baustellen. 

 Ergänzung zu Biss21.de – genaue Lokalisierung der 
Baustellen und aktuellen Tätigkeiten. 

 Darstellung der Tunnelvortriebsstände „online“ (noch in 
der Optimierungsphase)

 www.bahnprojekt-stuttgatrt-ulm.de

42
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !
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