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Übersicht im Stadtbezirk Stuttgart-Ost 

PFA 1.2 Fildertunnel/ PFA 1.6a Zuführung Ober-/ Untertürkheim 

Quelle: Kommunikationsbüro Bahnprojekt Stuttgart-Ulm 

TUNNEL ZUFÜHRUNG OBER-/ 
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FILDERTUNNEL 
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Übersicht PFA 1.2 Fildertunnel 

 

Foto: Fotografenname 

 Auf einer Länge von 9,5 km verbindet der Fildertunnel (PFA 1.2) 

den im Talkessel liegenden Hauptbahnhof mit der rund 155 m 

höher liegenden Filderebene. 

 Der Fildertunnel ist am Übergang zum Hauptbahnhof mit bis zu 

100 km/h befahrbar, in der unteren Hälfte mit 160 km/h und im 

oberen Abschnitt mit 250 km/h.  

 Die beiden eingleisigen Röhren liegen weitgehend in einem 

Achsabstand von rund 30 m und sind alle 500 m durch einen 

Verbindungsstollen miteinander verbunden. 

5 Quelle: Kommunikationsbüro Bahnprojekt Stuttgart-Ulm 



Planfeststellungsabschnitt 1.2: Fildertunnel 

Länge des Abschnitts 9,5 Kilometer (pro Tunnelröhre) 

Besondere Bauabschnitte 

 Rettungszufahrt Wagenburgtunnel 

 Abzweigungsbauwerke Südkopf  

 Tunnelabschnitte in Anhydrit 

 Tunnelportal Filder 

Antragstellung / rechtskräftig seit 17. Dezember 2001 / 19. August 2005 

Projektstatus Baubeginn 2013 

Gesamtbauzeit 
ca. 5 Jahre bis Fertigstellung Rohbau; weitere 2 Jahre werden für den 

Innenausbau benötigt 

Inbetriebnahme Dezember 2021 
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Übersicht PFA 1.2 Fildertunnel 

Datenblatt 
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Übersicht PFA 1.2 Fildertunnel 

Geologie 

Datenblatt Abschnitt 

Länge 2 x 9468 m 

Abschnittsbeginn 230 m über NN  

Abschnittsende 385 m über NN 

Höhendifferenz zwischen Portalen ca. 155 m 

Streckenneigung bis zu 25‰ 

Überdeckung max. 220 m 

Quelle: Kommunikationsbüro Bahnprojekt Stuttgart-Ulm 
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Übersicht PFA 1.2 Fildertunnel 

Vortriebsszenario 

 

Quelle: Kommunikationsbüro Bahnprojekt Stuttgart-Ulm 

Wendekaverne 

 Vortrieb Oströhre Richtung Hauptbahnhof, Rückziehen der TBM zum Portal Filder 

 Aufbau TBM vor Weströhre, Vortrieb Weströhre Richtung Hauptbahnhof 

 Zeitgleich konventioneller Vortrieb in Spritzbetonbauweise im Mittleren Fildertunnel 

 Durchzug der TBM durch die Weströhre im Spritzbetonbereich und Vortrieb Richtung Hauptbahnhof 

 Wenden der TBM in der Wendekaverne und Vortrieb Richtung Portal Filder bis zum Mittleren Fildertunnel, 

Demontage TBM im Tunnel 

1 

3 

4 

2a 

2b 
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Übersicht PFA 1.6a Zuführung Ober-/Untertürkheim  
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Der PFA 1.6a ist Teil des Projekts 

Stuttgart 21. Der entstehende 

unterirdische Schienenring 

ermöglicht eine hohe betriebliche 

Flexibilität.  

 

Der PFA 1.6a verbindet den 

neuen Hauptbahnhof 

 mit der vorhandenen 

Eisenbahninfrastruktur aus 

Richtung Obertürkheim und 

Waiblingen 

 und mit dem neuen Abstell-

bahnhof in Untertürkheim. 

Quelle: Kommunikationsbüro Bahnprojekt Stuttgart-Ulm 



Übersicht PFA 1.6a Zuführung Ober-/Untertürkheim  

Datenblatt 

11 Quelle: Kommunikationsbüro Bahnprojekt Stuttgart-Ulm 

Planfeststellungsabschnitt 1.6a: Zuführung Ober-/Untertürkheim 

Länge des Abschnitts 8,5 km (davon rund 6 km im Tunnel) 

Besondere Bauabschnitte 

 Tunnel Ober-/Untertürkheim 

 Abzweigungsbauwerke unter dem Neckar 

 Zuführung zum Abstellbahnhof Untertürkheim 

Antragsstellung / rechtskräftig seit 30. August 2002 / 16. Mai 2007 

Projektstatus Baubeginn 2013 

Inbetriebnahme Dezember 2021 
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Übersicht PFA 1.6a Zuführung Ober-/Untertürkheim 

Geologie 

Quelle: Kommunikationsbüro Bahnprojekt Stuttgart-Ulm 

TUNNEL ZUFÜHRUNG OBER-/ 

UNTERTÜRKHEIM 

Stuttgart-Ost Stuttgart-Wangen 
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TUNNEL ZUFÜHRUNG OBER-/ 

UNTERTÜRKHEIM 

FILDERTUNNEL 

Stuttgart-Ost Stuttgart-Wangen  Stuttgart-Mitte 
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Die Abschnitte im Detail  

PFA 1.2: Rettungszufahrt Hauptbahnhof Süd 

Quelle: Kommunikationsbüro Bahnprojekt Stuttgart-Ulm 

BE-Fläche 

Rettungszufahrt 

Hbf Süd 

Wendekaverne (TVM) 



Rettungszufahrt 

Hauptbahnhof Süd 

Förderband (schematisch)  

zur S3-Fläche (PFA 1.1) 

Fildertunnel 

Tunnel Ober-/ 

Untertürkheim 

Anfahrbereich Hbf Süd 

Los 1A 

BE-Fläche / 

Rettungsplatz Hbf Süd 

Neuer Hauptbahnhof (PFA 1.1) 

Wendekaverne (TVM) 
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Die Abschnitte im Detail  

PFA 1.2: Rettungszufahrt Hauptbahnhof Süd 

Quelle: Arge Atcost21 

Verzweigungs- 

bauwerk (VZBW) 
Wendekaverne (TVM) 



Die Abschnitte im Detail  

PFA 1.2: Rettungszufahrt Hauptbahnhof Süd - Baulogistik 

 

16 Quelle: Kommunikationsbüro Bahnprojekt Stuttgart-Ulm 

Nach Fertigstellung der 

zentralen Baulogistik:  

 Abtransport Aushub über 

Förderband (Logistikfläche 

Wagenburgtunnel) 

 Anschließend Lkw-

Transport über 

baustelleneigene 

Logistikflächen 

 Verlagerung auf Schiene 

bei Umschlagplatz 

Nordbahnhof 

 Sonstige Materialan- und 

ablieferungen  am 

Wagenburgtunnel erfolgen 

über Straße 

 Vor Fertigstellung der zentralen Baulogistik: 

 Abtransport Aushub über öffentliches Straßennetz 

 z.B. über B14 auf B10 

 

  



TUNNEL ZUFÜHRUNG OBER-/ 

UNTERTÜRKHEIM 

FILDERTUNNEL 

Stuttgart-Ost Stuttgart-Wangen  Stuttgart-Mitte 
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Die Abschnitte im Detail  

PFA 1.6a: Zwischenangriff (ZA) Ulmer Straße 

Quelle: Kommunikationsbüro Bahnprojekt Stuttgart-Ulm 

BE-Fläche 

Ulmer Straße 
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 Ermöglicht den Vortrieb / Bau eines Tunnels von mehreren Stellen, so 

genannten „Angriffspunkten“ 

 Verkürzt die Bauzeit 

 
Quelle: Kommunikationsbüro Bahnprojekt Stuttgart-Ulm 

Die Abschnitte im Detail  

PFA 1.6a: Zwischenangriff (ZA) Ulmer Straße 



19 

 Angriffspunkt und Baustelleneinrichtungsfläche auf Grundstücken Ulmer Straße 261-265 

 Schacht ca. 37 m tief, Durchmesser 22 m 

 Länge Zugangsstollen 90 m 

 Vortrieb erfolgt in Richtung Ober-/ Untertürkheim und Hauptbahnhof 

Quelle: Kommunikationsbüro Bahnprojekt Stuttgart-Ulm 

90 m 

Die Abschnitte im Detail  

PFA 1.6a: ZA Ulmer Straße 

 



Die Abschnitte im Detail  

PFA 1.6a: ZA Ulmer Straße - Planfestgestellte Zu-/ Abfahrt 

20 Quelle: Kommunikationsbüro Bahnprojekt Stuttgart-Ulm 
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Baumaßnahmen – Rückblick 

PFA 1.2 Fildertunnel - Rettungszufahrt Hbf Süd (S-Mitte) 

22 

1.Quartal 

2014 

2.Quartal 

2014 

3.Quartal 

2014 

4.Quartal 

2014 
 

 

Vortriebsarbeiten Rettungszufahrt 

TM 0 bis TM 166 

 

 

 

Ausbau Innenschale 

Rettungszufahrt TM 0 bis TM 166 

 

 

 

Vortrieb Rettungszufahrt bis TM ~230 

inkl. Ausrüstung BE-Fläche 
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Baumaßnahmen – Rückblick 

PFA 1.2 Fildertunnel - Rettungszufahrt Hbf Süd (S-Mitte) 

Quelle: Bauüberwachung PFA 1.2/ 1.6a 

Innenschale Rettungszufahrt fertiggestellt 



Baumaßnahmen – Aktuelle und anstehende Maßnahmen 

PFA 1.2 Fildertunnel - Rettungszufahrt Hbf Süd (S-Mitte) 

24 

 

Vortrieb Rettungszufahrt bis TM ~230 

inkl. Ausrüstung BE-Fläche 

 

 

 

 

Herstellung Verzweigungsbauwerk 

 

 
 

Vortrieb Hauptröhren SBW  

Richtung Filder und OTH/ UTH, 

Vortrieb Anfahrbereich,  

Herstellen Hebungsinjektionen 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 
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Baumaßnahmen – Aktueller Stand 

PFA 1.2 Fildertunnel - Rettungszufahrt Hbf Süd (S-Mitte) 

Quelle: Bauüberwachung PFA 1.2/ 1.6a 

Kalotte aufgefahren - Öffnen Strosse/Sohle 

Kalotte 

Strosse/ 

Sohle 



 

Aushub Schachtbauwerk 

inkl. Injektionsarbeiten 

 

 

 

Vortrieb Zugangsstollen 

inkl. Restaushub Schacht 

und Ausrüstung 

 

 

 

 

 

Baumaßnahmen - Rückblick 

PFA 1.6a Zuführung Ober-/Untertürkheim - ZA Ulmer Straße (S-Wangen) 

26 

1.Quartal 

2014 

2.Quartal 

2014 

3.Quartal 

2014 

4.Quartal 

2014 
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Baumaßnahmen – Rückblick 

PFA 1.6a Zuführung Ober-/Untertürkheim - ZA Ulmer Straße (S-Wangen) 

Quelle: Bauüberwachung PFA 1.2/ 1.6a 

Zugangsstollen aus Sicht des Schachtes Vorspritzen Kalottensohle 



Baumaßnahmen – Aktuelle und anstehende Maßnahmen 

PFA 1.6a Zuführung Ober-/Untertürkheim - ZA Ulmer Straße (S-Wangen) 
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Spritzbetonvortrieb  

Richtung Ober-/ Untertürkheim 

 

 

 

Spritzbetonvortrieb  

Richtung Hauptbahnhof 

 

 

 

 

Ausbau Inneschale 

 

2015 2016 2017 2018 



Ober-/Untertürkheim Hauptbahnhof  

Achse 62 
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Baumaßnahmen – Aktueller Stand 

PFA 1.6a Zuführung Ober-/Untertürkheim - ZA Ulmer Straße (S-Wangen) 

Quelle: Bauüberwachung PFA 1.2/ 1.6a 

Achse 61 Achse 61 

Anschlagsituation Tunnelröhren 
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6. Unterfahrung der Grundstücke und Entschädigung 

7. Wie werden Sie informiert? 



Unterfahrung der Grundstücke und Entschädigung 

Grunddienstbarkeiten 

31 

 Die Ermittlung der Entschädigung für die Sicherung von Tunnelrechten erfolgt nach dem    

   für Stuttgarter Verhältnisse angepassten fortgeschriebenen Münchner Verfahren (DIA-Consult). 

   Das Gutachten ist online einzusehen unter:   
 

   www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de 

 

 

 Die Höhe der jeweiligen Entschädigung ist abhängig  

 vom Wert des Grundstücks, der sich am Bodenrichtwert orientiert 

 der durch die Unterfahrung  in Anspruch genommenen Fläche und 

 der Unterfahrungstiefe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/
http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/
http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/
http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/
http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/


Unterfahrung der Grundstücke und Entschädigung 

Grunddienstbarkeiten 
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 Wesentliche Vertragsinhalte des Gestattungsvertrages (Tunnel) 

 Der Eigentümer behält sich das Recht vor, bis zu 5 Jahre nach Unterzeichnung des 
Gestattungsvertrages die endgültige Entschädigung in einem Entschädigungs-
feststellungsverfahren durch das Regierungspräsidium Stuttgart feststellen zu lassen 

 In jedem Fall 100%-tige Auszahlung der gemäß Gutachten ermittelten Entschädigungssumme 
(bei Abschluss eines Gestattungsvertrages und der Eintragung der Dienstbarkeit im Grundbuch) 

  Haftungsregel: 

 Anscheinsbeweis und  

 Im Schadensfall die Herausgabe von Setzungsprognosen und Messprotokollen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unterfahrung der Grundstücke und Entschädigung 

Beweissicherung 
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 Beweissicherungsverfahren 

Der Planfeststellungsbeschluss legt Grenzen fest, innerhalb derer Gebäude untersucht werden 

müssen. Alle Gebäude innerhalb dieser Grenzen werden in das Beweissicherungsverfahren optisch 

und geodätisch aufgenommen.  

Der Umfang und die Reichweite der Beweissicherung sind im Planfeststellungsbeschluss eindeutig 

definiert. Die jeweilige Beweissicherung erfolgt  vor Beginn der Baumaßnahme; die jeweiligen 

Eigentümer werden rechtzeitig benachrichtigt. 

 

Die Beweissicherungsgrenzen sind einzusehen unter: www.biss21.de 
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6. Unterfahrung der Grundstücke und Entschädigung 

7. Wie werden Sie informiert? 



Wie werden Sie informiert? 
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Bausteine der Bürgerinformation –  

Beispiele für Anwohner-Informationen: 

BauInfo Stuttgart-Ulm  

(in Kooperation mit ARGE Immissionsschutz) 

 

 Beantwortung von Bürgeranfragen zum 

Baubetrieb rund um die Uhr:  

 per Telefon (0711-213 21 212)  

 per Mail (bauen@stuttgart-ulm.de). 

 

 Vorabinformation der Bürger und 

Durchführung von Infoveranstaltungen 

 

 Veröffentlichung Immissionsrelevanter 

Dokumente auf 

www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de 

mailto:bauen@stuttgart-ulm.de
mailto:bauen@stuttgart-ulm.de
mailto:bauen@stuttgart-ulm.de


Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit ! 
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