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Übersicht Infrastruktur Zentrale Baulogistik 

Sachstandsbericht Baustraßensystem 
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Baustraße A: 

Überblick 

Sachstandsbericht Baustraßensystem 

 

Nord-Süd-Verbindung, zwischen Schlossgarten und Knoten 

Baustraßen A, B und C 

 Verlauf parallel zum Querbahnsteig 

 Ausführung zunächst teilweise einspurig 

 In Tieflage, 6 m unter der Fußgängerebene 
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Baustraße A: 

im Bereich der ehemaligen Bahnsteighalle 

Sachstandsbericht Baustraßensystem 
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Baustraße A: 

Ehem. Straße am Schlossgarten mit Blick auf den südlichen Fußgängersteg 

Sachstandsbericht Baustraßensystem 
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Baustraße B: 

Überblick 

Verbindung zwischen BA 1 (Jägerstraße) und Knoten 

Baustraßen A, B und C 

 

 Einspurige Verkehrsführung – Verlauf ändert sich 

mit den einzelnen Bauphasen 

 

 Bauphase I (ab 31.03.15): U-turn über Kurt-Georg-

Kiesinger-Platz  Tieflage -6 m  auf Knoten ABC 

 

 Weitere Verkehrsführungen werden nach 

Baufortschritt eingerichtet – Umverlegung Heilbronner 

Straße 

 

 Rad- und Fußweg über Kurt-Georg-Kiesinger-Platz 

wird während der gesamten Bauzeit aufrechterhalten 

Sachstandsbericht Baustraßensystem 
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Baustraße B: 

Durchbruch im U-Turn im Bereich der ehemaligen Bahndirektion 

Sachstandsbericht Baustraßensystem 
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Baustraße B: 

Einschnitt zum Knoten ABC 

Sachstandsbericht Baustraßensystem 
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Baustraße B: 

Übergang zum Knoten ABC 

Sachstandsbericht Baustraßensystem 
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Baustraße (nicht öffentlich) 

Baustellenverkehr (auf  

öffentlicher Straße) 

Fußwegquerung / -kreuzung 

Bereich Kurt-Georg-Kiesinger-Platz 

Führung Baustellenverkehr ab April 2015 

Sachstandsbericht Baustraßensystem 

 

Führung BS B im 

Einrichtungsverkehr  

durch U-Turn 

Baubereich S21 
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Bereich Kurt-Georg-Kiesinger-Platz 

Führung Baustellenverkehr weitere Bauphasen 

Sachstandsbericht Baustraßensystem 

 

BS B quert signalgeregelt die 

Heilbronner Straße (max. 25 

Lkw pro Stunde) 

Zeitraum bis 2017 

Baustraße (nicht öffentlich) 

Baustellenverkehr (auf  

öffentlicher Straße) 

Fußwegquerung / -kreuzung 

Baubereich S21 
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Baustraße C: 

Überblick 

Verlauf von Knoten Baustraßen A, B und C (Höhe 

Querbahnsteig Hbf) bis C2-Fläche 

 

Zufahrten: 

 Z2 (Wolframstraße) und  

 Z3 (Rosensteinstraße) 

 

 Lärmschutz:  

 Errichtung einer Lärmschutzwand  Brücke 

Ehmannstraße bis Viadukt Gäubahn (4 m hoch)       

bis 31.03.2015  

 

 UFA-Palast  2-seitige Einhausung                          

bis 31.03.2015 

 

 Im Bereich der LBBW erfolgt eine zweiseitige 

Einhausung bis 15.05.2015 

 

Sachstandsbericht Baustraßensystem 
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Baustraße C: 

Rampe an der LBBW 

Sachstandsbericht Baustraßensystem 
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Pariser Höfe 

Baustraße (nicht öffentlich) 

Baustellenverkehr (auf  

öffentlicher Straße) Z1 

Z2 

Baustraße C: 

Zufahrt Z2 (Knotenpunkt Wolframstraße/Nordbahnhofstraße) 

Sachstandsbericht Baustraßensystem 
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Betriebsschema der Baustraßen im zentralen Bereich 

Z1 

Z2 

Sicherheit und Leichtigkeit 

des Verkehrs gewährleistet 

Schutzziele der 

Planfeststellung gewährleistet 

Baustraße (nicht öffentlich) 

Baustellenverkehr (auf  

öffentlicher Straße) 

Baubereich S21 

Sachstandsbericht Baustraßensystem 
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Optimiertes Vortriebskonzept des Tunnels Bad Cannstatt 

reduziert die anfallenden Massen auf Baustraßen B und C 

Zwischenangriff 

Nord 

Verlängerung Tunnelausbruch: vom 

Zwischenangriff Nord ca. 1,5 km länger 

Richtung Hauptbahnhof: 

 ca. 365.000 t weniger Ausbruch über 

Baustraßen B und C 

Verlängerung Aushub/Ausbruch von 

Zwischenangriff Nord bis Portal Neckar 

 Ca. 370.000 t weniger 

Aushub/Ausbruch über Ehmannstraße, 

Rosensteinstraße und Baustraße C 

Sachstandsbericht Baustraßensystem 
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Schallschutz  

Maßnahmen 

Minderung der 

Schallemission 

an der Rosen-

steinstraße 

Schonung der 

Anwohner rund 

um die C2-

Fläche 

Entlang der Rosensteinstraße (zwischen 

Nordbahnhofstraße und Ehmannstraße) wird  

eine Lärmschutzwand errichtet 

In Höhe der LBBW und des UFA-Palastes an 

der Rosensteinstraße erfolgt eine 

Einhausung der Baustraße C 

Die Baustellenfahrzeuge (Kettenbagger und 

Radlager) werden mit 

Lärmminderungspaketen ausgestattet 

Die Fahrzeugführer werden unterwiesen, die 

Abwurfhöhe zu minimieren 

Lärmminderung entlang der Baustraßen 

Sachstandsbericht Baustraßensystem 
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Schallschutz: 

Einhausung am UFA-Palast 

Sachstandsbericht Baustraßensystem 
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Schallschutz: 

Einhausung an der LBBW (bis 15. Mai) 

Sachstandsbericht Baustraßensystem 
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Schallschutz: 

Lärmschutzwand an der Rosensteinstraße 

Sachstandsbericht Baustraßensystem 

 


