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Bauausführung im Jahr 2015
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… so soll die neue Haltestelle zukünftig aussehen.

Tiefbauamt

Es liegt noch ein langer Weg vor uns …
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Neckartor

Planetarium

Charlottenplatz

Hauptbahnhof

Aufteilung der Folgemaßnahme Staatsgalerie

Tiefbauamt

Bestand

Teil 1:
- Verlegung Tunnel unter der 

Willy-Brandt-Straße und Konrad-
Adenauer-Straße

- Verlegung Haltestelle 
Staatsgalerie

Teil 2:
- Anschluss in Richtung 

Hauptbahnhof
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Tiefbauamt

Begonnen haben wir Ende 2014 mit der Kanalverlegung:

Ministerium

Willy-Brandt-Straße

Südlicher Bauabschnitt
ab 3. Quartal 2015

Nördlicher Bauabschnitt
im 4. Quartal 2014 begonnen

Mittlerer Bauabschnitt 
ab Mitte 2015

Kanalverlegung 
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Tiefbauamt

Kanalverlegung 

2015 werden wir überwiegend im nördlichen Bauabschnitt
tätig sein:

Ministerium

Willy-Brandt-Straße/B14

Südlicher Bauabschnitt
ab 3. Quartal 2015

Nördlicher Bauabschnitt
im 4. Quartal 2014 begonnen

Mittlerer Bauabschnitt 
ab Mitte 2015

Baustraße, Verbauten
Stahlbetonarbeiten
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Tiefbauamt

Kanalverlegung DN 1500 – Verschwenkung B14
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Tiefbauamt

Kanalverlegung DN 1500 – Bauausführung
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Weiterer Bauablauf – Herstellung Baustraße im Baufeld
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Weiterer Bauablauf – Leitungsverlegung (DB)
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Tiefbauamt

Weiterer Bauablauf – Rückverlegung B14
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Weiterer Bauablauf – Anbindung an Baulog (DB)

Anbindung an Baulog (DB)
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Tiefbauamt

Weiterer Bauablauf – Herstellung Verbau und Baugrube
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Weiterer Bauablauf – Herstellung Verbau und Baugrube
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Bauablauf – Herstellung Baugrube und Rohbau

Tiefbauamt

Le Meridien

B 14

bestehender
Stadtbahntunnel
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Bauablauf – Herstellung Baugrube und Rohbau

Tiefbauamt

Le Meridien

B 14

bestehender
Stadtbahntunnel
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Bauablauf – Herstellung Baugrube und Rohbau

Tiefbauamt

Le Meridien

B 14

bestehender
Stadtbahntunnel

Folie 16



Tiefbauamt

Kanalverlegung 

Wo werden wir 2015 noch tätig sein:

Ministerium

Willy-Brandt-Straße

Südlicher Bauabschnitt
ab 3. Quartal 2015

Nördlicher Bauabschnitt
im 4. Quartal 2014 begonnen

Mittlerer Bauabschnitt 
ab Mitte 2015

Baustraße, Verbauten
Stahlbetonarbeiten
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Tiefbauamt

Kanalverlegung 

Wo werden wir 2015 noch tätig sein:

Ministerium

Willy-Brandt-Straße

Südlicher Bauabschnitt
ab 3. Quartal 2015

Nördlicher Bauabschnitt
im 4. Quartal 2014 begonnen

Mittlerer Bauabschnitt 
ab Mitte 2015

Nebenräume KöKa
Baustraße, Verbauten

Stahlbetonarbeiten
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Tiefbauamt

Umbau Nebenräume Königin-Katharina-Stift
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Tiefbauamt

Umbau Nebenräume Königin-Katharina-Stift
in den Sommerferien 2015

KöKa
Sporthalle

Nebenräume
Sporthalle

bestehender
Stadtbahntunnel

Umbau Duschräume 
und Stuhllager
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Tiefbauamt

Umbau Nebenräume Königin-Katharina-Stift
Herstellung Tunnelwand erst 2016

KöKa
Sporthalle

Nebenräume
Sporthalle

bestehender
Stadtbahntunnel
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Erläuterung zum Bereich Königin-Katharina-Stift

Tiefbauamt

Konrad-Adenauer-Straße
KöKa

Nebenräume Sporthalle

B14

bestehender
Stadtbahntunnel
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Tiefbauamt

Konrad-Adenauer-Straße
KöKa

Nebenräume Sporthalle

B14

Erläuterung zum Bereich Königin-Katharina-Stift
(Bauausführung erst in 2016)

bestehender
Stadtbahntunnel
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Tiefbauamt

Konrad-Adenauer-Straße
KöKa

Nebenräume Sporthalle

B14

Erläuterung zum Bereich Königin-Katharina-Stift
(Bauausführung erst in 2016)

neuer
Stadtbahntunnel
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Tiefbauamt

Hier wird die Folgemaßnahme Staatsgalerie 2015 tätig sein

Ministerium

Nebenräume KöKa
Baustraße, Verbauten

Stahlbetonarbeiten
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Tiefbauamt

Wegebeziehungen während der Bauausführung 2015

Ministerium

Fußweg Wulle-Steg

Durchgang alte Haltestelle
Staatsgalerie zum Planetarium

Fußweg zum KöKa
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… Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit …

Tiefbauamt
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