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@Louisiana 18:53 - der Bericht zur 14. Planänderung gibt auf Seite 21 von 49 Aufschluss zum geplanten Bauablauf, wobei 
vermutlich nicht alle deine Fragen beantwortet werden: 

"- Bauabschnitt 1: Herstellung des Unterhauptes und der Pumpstation 
- Bauabschnitt 2: Herstellung der Dükerstrecke zur Querung des geplanten Tiefbahnhofs, der Ableitungsstrecke und der Steigstrecke 
- Bauabschnitt 3: Herstellung des Oberhauptes 
- Bauabschnitt 4: Herstellung der Gefällestrecke 
- Bauabschnitt 5: Herstellung der Zuleitungsstrecke 
- Bauabschnitt 6: Anschluss an den Bestandskanal 
- Bauabschnitt 7: Rückbau des Bestandskanals im Dükerbereich 

Zum Bauabschnitt 1 ist zu sagen, dass sich sowohl das Unterhaupt als auch die Pumpstation in unmittelbarer Nähe des Planetariums
befinden. 

Auf Seite 24 und 25 sind die jeweiligen Phasen aufgeschlüsselt: 
------------------------------------------- 
Phase 1 (Baujahr 0-0,5): 
- Verbauarbeiten im Bereich Ableitungsstrecke bis vor den Bestandskanal 
- Herstellung des Bauwerks im Bereich Ableitungsstrecke bis vor den Bestandskanal 
- Herstellung des Baugrubenverbaus im Bereich Pumpstation 
- Herstellung der Baugrube im Bereich Pumpenhaus 
- Beginn der Herstellung des Bauwerks Pumpenhaus 
- Beginn des Baugrubenverbaus im Dükerbereich (Querung DB-Tunnel) und teilweise Gefällestrecke zwischen Pumpstation und 
bestehendem Nesenbachkanal 

Phase 2 (Baujahr 0,5-1): 
- Herstellung des Bauwerks Pumpenhaus 
- Herstellung der Baugrube im Bereich Dükerstrecke 
- Verbauarbeiten und Herstellung Baugrube im Bereich Steigstrecke 
- Beginn der Herstellung der Bauwerks Steigstrecke 

Phase 3 (Baujahr 1-1,5): 
- Fertigstellung des Bauwerks Pumpenhaus 
- Herstellung des Bauwerks im Bereich Dükerstrecke 
- Fertigstellung des Bauwerks Steigstrecke und Lückenschluss zu Ableitungsstrecke 
- Herstellung eines Teilabschnittes im Bereich Schillerstraße 

Phase 4 (Baujahr 1,5-2): 
- Fertigstellung des Bauwerks im Bereich Dükerstrecke / Gefällestrecke 
- Anschließend Herstellung des Bypass Mitte des Bestandskanals über den Bereich der fertig gestellten Gefällestrecke 
- Herstellung Verbau und Baugrube der restlichen Gefällestrecke bis Oberhaupt 
- Beginn der Ausbauarbeiten im Bereich Pumpenhaus, Steigstrecke und Ableitungsstrecke 
- Herstellung eines weiteren Teilabschnittes im Bereich Schillerstraße/Pausenhof K.-K.-Stift 

Phase 5 (Baujahr 2-2,5): 
- Herstellung des Bauwerks der restlichen Gefällestrecke bis Oberhaupt 
- Nach Außerbetriebnahme der SSB-Gleisachsen 1 und 4 Herstellung Verbau und Baugrube Oberhaupt 
- Nach Außerbetriebnahme der SSB-Gleisachsen 1 und 4 Herstellung eines weiteren Teilabschnitts im Bereich Schillerstraße 
- Ausbauarbeiten 

Phase 6 (Baujahr 2,5-3): 
- Fertigstellung des Bauwerks Oberhaupt und Lückenschluss im Bereich Schillerstraße 
- Fertigstellung der restlichen Gefällestrecke bis Oberhaupt 
- Herstellung des Bypass Nord 
- Anschließend Beginn der Herstellung des Anschlussbereiches Nord 
- Herstellung des Bypass Süd 
- Anschließend Beginn der Herstellung des Anschlussbereiches Süd 
- Ausbauarbeiten 

Phase 7 (Baujahr 3-3,5): 
- Fertigstellung des Anschlussbereiches Nord 
- Fertigstellung des Anschlussbereiches Süd 
- Fertigstellung der Ausbauarbeiten 
- Funktionsprüfungen, Einregulierungen, Probeläufe"




