



DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH • Rapplerstrae 17 • 70191 Stuttgart

Netzwerk Wangen/ Unterturkheim

DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH  
Rapplerstrae 17  
70191 Stuttgart  
www.deutschebahn.com

📍 Hauptbahnhof Stuttgart

Dr. Florian Bitzer  
Telefon (0711) 93319 300  
Telefax (0711) 93319 392  
florian.bitzer@deutschebahn.com

11.03.2016

**Ihr Schreiben vom 08.03.2016 an Herrn Peter Sturm,  
Geschaftsfuhrrer der DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH**

Sehr geehrte

Ihr Schreiben vom 08.03.2016 sowie den detaillierten Fragenkatalog haben wir erhalten.

Nachdem es im Zusammenhang mit der Burgerinformationsveranstaltung in Unterturkheim am 01.03.2016 zu Unklarheiten bezuglich der anstehenden Tunnelvortriebsarbeiten gekommen ist, wollen wir Ihnen mit diesem Schreiben darlegen, welche Manahmen in den kommenden Monaten bevorstehen und wie die Burger daruber informiert werden sollen.

Wir bedauern das entstandene Missverstandnis, welches bei Betroffenen zu Unmut und Unverstandnis gefuhrt hat. Ohne es rechtfertigen zu wollen, ist die Ursache hierfur indes leicht erklarbar. So haben wir die Fragen zum Tunnelvortrieb in Unterturkheim gedanklich dem Gegenvortrieb im Tunnel Unterturkheim von der Benzstrae aus zugeordnet. Dort finden diesbezuglich im laufenden Jahr keine Arbeiten statt. Nicht bedacht haben wir im Rahmen der Informationsveranstaltung, dass der Tunnel Oberturkheim nach Unterquerung des Neckars zunachst ebenfalls unter Unterturkheim verlauft und dass sich die Fragen aus dem Stadtbezirk Unterturkheim eben auch auf diesen Tunnelabschnitt bezogen. Dieses Missverstandnis lag bereits den Aussagen von Herrn Glockner im Bezirksbeirat Unterturkheim zu Grunde.

Die Aussagen von Herrn Osthoff als Projektleiter dieses bergmannischen Tunnelvortriebs bei der Burgerinformationsveranstaltung in Wangen am 17.02.2016 haben indes weiterhin Bestand.

...

DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH  
Sitz: Stuttgart  
Amtsgericht: Stuttgart  
HRB 745 715  
USt-IdNr. DE 290 377 510

Geschaftsfuhrrer:  
Manfred Leger (Vorsitzender)  
Harald Klein  
Peter Sturm

Kontoverbindung:  
Postbank Berlin  
BLZ 100 100 10  
Konto-Nr. 0567 765 103  
IBAN DE 5510 0100 1005 6776 5103  
BIC PBNKDEFFXXX



2/3

Nachfolgend möchten wir die Aussagen jedoch weiter konkretisieren und haben Ihnen zur besseren Anschaulichkeit unserer Vortriebe eine aktuelle Grafik beigefügt.




Abbildung: Vortrieb Tunnel Obertürkheim, Stand: 07.03.2016

Wie der Presseberichterstattung zu entnehmen war, haben wir mit der ersten Röhre den Neckar erfolgreich unterquert. Wir befinden uns mit der Achse 62 nun im Randbereich des Geländes des Inselbades und werden diesen Vortrieb weiter fortführen. Das Lindenschulviertel liegt noch ca. 400 Meter vom derzeitigen Vortriebsstand entfernt. Bei unseren derzeitigen Vortriebsgeschwindigkeiten würden wir das Lindenschulviertel demnach ungefähr Ende Juni/Anfang Juli erreichen. Insofern ist es nach wie vor unser Ziel, die Losgrenze an der Bruckwiesenwegbrücke noch in diesem Jahr zu erreichen.

Mit der Achse 61 sind wir hingegen noch ca. 200 Meter vor dem Neckar und werden mit einem deutlichen Nachlauf von mehreren Monaten das Lindenschulviertel erreichen. Jedoch wird auch dieser Tunnelast weiter vorangetrieben.

Der Vortrieb, welchen wir als denjenigen in Richtung Untertürkheim bezeichnen (Achse 713/Achse 714), wird in diesem Jahr voraussichtlich nicht fortgesetzt. Von eben diesem Vortrieb war Herr Glöckner bei der Beantwortung der Fragen zum Tunnelbau ausgegangen und hat die vom Netzwerk zitierte Aussage getroffen, dass vorerst keine Tunnelbauarbeiten in Untertürkheim anstünden.





3/3

Mit der überwiegenden Zahl der von der Unterfahrung betroffenen Eigentümer bestanden bereits individuelle Kontakte. Wir planen außerdem, bis spätestens Mitte April, sämtliche Eigentümer in unser Haus einzuladen. Dabei können wir die Fragen der Eigentümer in einem persönlichen Gespräch beantworten.

Voraussichtlich Anfang Mai, wird die Bürgerbeauftragte der Landeshauptstadt Stuttgart zu einer weiteren Bürgerinformationsveranstaltung alle Bewohner und Eigentümer des Lindenschulviertels einladen. Hier werden wir über die unmittelbar anstehenden Maßnahmen berichten. Bei diesem Termin werden wir auch auf die Fragen des Netzwerkes eingehen. Wie Sie den vorstehenden Darlegungen entnehmen können, wird der Tunnelvortrieb zu diesem Zeitpunkt noch keine mit Wohngebäuden bebauten Bereiche erreicht haben.

Zum aktuellen Stand der Beweissicherung können wir Ihnen mitteilen, dass die beauftragte Ingenieurgemeinschaft mittlerweile sämtliche betroffene Eigentümer angeschrieben hat und derzeit dabei ist Termine zu vereinbaren. Die Beweissicherung wird dann entlang des Tunnelvortriebs sukzessive durchgeführt.

Mit freundlichen Grüßen  
DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'P. Sturm'.

Peter Sturm

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'F. Bitzer'.

i. V. Dr. Florian Bitzer