Netzwerke 21

Tunnelvortriebsstiande Stuttgart 21 It. Kommunikationsbiiro / 2015

Geplante Tunnel in Meter: 59.090
Geplante  Stand aktueller
in % Tunnel in % Vortriebsstand
04.05.15 27.04.15 20.04.15 13.04.15 07.04.15  30.03.15 23.03.15
in % in Meter

Rettungszufahrt Hbf Stid 0% 231,6 100% 231,6 231,6 231,6 231,6 231,6 231,6 231,6
Tunnel Bad Cannstatt 12% 7.302 25% 1.803,4 1.735,4 1.685,4 1.630,4 1.580,0 1.567,0 1.515,0
Verbindungsbauwerk (neu mitgerechnet) 0% 116 100% 116,4 116,4 116,4 116,4 116,4 116,4 106,4
Tunnel Richtung Hbf Ost-Réhre 4% 2.086 34% 715 687 661 637 616 607 581
Tunnel Richtung Hbf West-Rohre 4% 2.104 17% 359 339 321 306 295,6 295,6 295,6
Tunnel Richtung Bad Cannst. Ost-Réhre 2% 1.416 20% 281 281 281 265 246 242 226
Tunnel Richtung Bad Cannst. West-Réhre | 3% 1.580 21% 332 312 306 306 306 306 306
Tunnel Feuerbach 1% 340 87% 296,1 288,1 276,7 264,3 249,3 232,3 217,9
Zugangsstollen Prag 1% 340 87% 296,1 288,1 276,74 264,3 249,3 232,3 217,9
Fildertunnel 32% 18.936 11% 2.012 1.886 1.754 1.594 1.478 1.374 1.351
Filderportal Ost-Rohre 16% 9.468 20% 1.889,04 1.763,05 1.630,90 1.471,35 1.354,57 1.251,04 1.227,54
Filderportal West-Réhre 16% 9.468 1% 123 123 123 123 123 123 123
Tunnel Obertiirkheim 18% 10.839 2% 189,29 171,5 154,5 154,5 154,5 154,5 154,5
Verbindungsstollen Ulmerstralle 0% 104,9 100% 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9
Tunnel Richtung Obertiirkheim Ost-Rohre | 6% 3.537 0% 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4
Tunnel Richtung Obertiirkheim West-Réhre 6% 3.433 0% 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4
Tunnel Richtung Hbf Ost-Réhre 3% 1.924 2% 40,19 29,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4
Tunnel Richtung Hbf. West-Rdéhre 3% 1.840 1% 19,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4
Tunnelstrecken (noch nicht im Bau) 36% 21.451 0% 0 0 0 0 0 0 0
Tunnelmeter insgesamt 100%| 59.100 7,7% 4.532 4.313 4.102 3.875 3.693 3.559 3.470
in % zu den gepl. 59,09 km Tunnel 7,67% 7,30% 6,94% 6,56% 6,25% 6,02% 5,87%
Differenz zum letzten Vortriebsstand 219,78 210,51 226,99 182,18 133,53 89,9 346948,54%
Durchschnittlich pro Tag fiir alle Strecken 31,40 30,07 32,43 26,03 16,69 12,84 495,64
davon durchschnittlich bergmannisch 13,40 11,19 9,63 9,34 3,75 9,49 469,03
davon durchschnittlich maschinell 18,00 18,88 22,79 16,68 12,94 3,36 26,62
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Geplante Tunnel in Meter: 59.090

16.03.15 10.03.15  02.03.15 23.02.15 09.02.15 02.02.15 26.01.15  19.01.15

Rettungszufahrt Hbf Sad 231,6 231,6 231,6 231,6 230,8 220,4 2148 207,6
Tunnel Bad Cannstatt 1.471 1.431 1.307 1.282 1.213

Verbindungsbauwerk (neu mitgerechnet) 106,4 106,4

Tunnel Richtung Hbf Ost-Réhre 557 533 515 500 459 443 423 407
Tunnel Richtung Hbf West-Réhre 295,6 295,6 295,6 286 258 246 229 216
Tunnel Richtung Bad Cannst. Ost-Réhre 206 190 190 190 190 190 190 190
Tunnel Richtung Bad Cannst. West-Rohre 306 306 306 306 306 306 306 306
Tunnel Feuerbach 206 196 194 175 139

Zugangsstollen Prag 205,9 196,3 194,3 175,3 139,3 122,3 105,3 88,3
Fildertunnel 1.164 1.050 907 784 554

Filderportal Ost-Réhre 1.041,23 926,68 784,14 661,17 431,05 311,17 224 224
Filderportal West-Réhre 123 123 123 123 123 123 123 123
Tunnel Obertiirkheim 155 155 155 155 155

Verbindungsstollen Ulmerstralle 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9
Tunnel Richtung Obertirkheim Ost-Réhre 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4

Tunnel Richtung Obertirkheim West-Rbhre 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4

Tunnel Richtung Hbf Ost-Réhre 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4

Tunnel Richtung Hbf. West-Rdhre 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4

Tunnelmeter insgesamt 3.227 3.063 2.794 2.628 2.292 2.116 1.945 1.867
in % zu den gepl. 59,09 km Tunnel 5,46% 5,18% 4,73% 4,45% 3,88% 3,58% 3,29% 3,16%
Differenz zum letzten Vortriebsstand 164,15 268,94 166,57 335,92 175,28 171,57 78 119,2
Durchschnittlich pro Tag fir alle Strecken 27,36 19,21 11,90 23,99 25,04 24,51 11,14 17,03
davon durchschnittlich bergmannisch 8,27 9,03 3,11 7,56 7,91 12,06 11,14

davon durchschnittlich maschinell 19,09 10,18 8,78 16,44 17,13 12,45 0,00
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Tunnelvortriebsstinde Stuttgart 21 It. Kommunikationsbiiro /2014

Geplante Tunnel in Meter:

15.12.14 08.12.14 01.12.14 24.11.14 17.11.14 10.11.14 03.11.14 13.10.14 29.09.14
in Meter  in Meter in Meter in Meter in Meter in Meter in Meter in Meter in Meter
Rettungszufahrt Hbf Sid 186,8 181,2 176,4 170,8 166 166 166 166 166
Tunnelvortrieb Richtung Hauptbahnhof 574,2 562,2 550,2 532,6 5114 4842 454.6 367 297
Tunnelvortrieb Bad Cannstatt 496 496 496 490 472 452 434 360 340
Filderportal Ost-Réhre 2244 166,4 146,4 143 143 143 143 143 143
Filderportal West-Réhre 123 123 123 123 123 123 118,5 82,5 61,5
Zugangsstollen Prag 38,3 38,3 12,3
Verbindungsstollen Ulmerstralle 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 88,9 68,9
Tunnelmeter insgesamt 1.748 1.672 1.609 1.564 1.520 1.473 1.421 1.207 1.076
in % zu den gepl. 59,09 km Tunnel 2,96% 2,83% 2,72% 2,65% 2,57% 2,49% 2,40% 2,04% 1,82%
Differenz zum letzten Vortriebsstand 75,6 62,8 449 44 47,2 52,1 213,6 131 61,1
Durchschnittlich pro Tag fiir alle Strecken 10,80 8,97 6,41 6,29 6,74 7,44 10,17 9,36 8,73
22.09.14 15.09.14 08.09.14 11.08.14 28.07.14 21.07.14 14.07.14 Ende Juni Mitte Mai
in Meter  in Meter in Meter in Meter in Meter in Meter in Meter in Meter in Meter
Rettungszufahrt Hbf Siid (Vortrieb seit 11/2013) 166 166 166 166 166 166 166 166 158
Tunnelvortrieb Richtung Hauptbahnhof 2649 2479 2329 2329 2329 2219 208,9 173,9 49,9
Tunnelvortrieb Bad Cannstatt 328 321 316 281 232 215 197 170 49
Filderportal Ost-Réhre 143 143 143 143 143 143 143 143 143
Filderportal West-Réhre 52,5 41,5 30,5
Verbindungsstollen UlmerstralRe 60,9 52,9 48,9 24,9 22,9 22,9 22,9 19,9 0
Tunnelmeter insgesamt 1.015 972,3 937,3 847,8 796,8 768,8 737,8 672,8 399,9
in % zu den gepl. 59,09 km Tunnel 1,72% 1,65% 1,59% 1,43% 1,35% 1,30% 1,25% 1,14% 0,68%
Differenz zum letzten Vortriebsstand 43 35 89,5 51 28 31 737.,8 2729
Durchschnittlich pro Tag insgesamt fir alle
Strecken 6,14 5,00 3,09 3,00 4,00 4,43
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