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Netzwerke 21

Tunnelvortrieb Stuttgart 21 lt. Kommunikationsbüro

Vortriebstand Vortriebstand Differenz Vortriebsstand
14.07.14 Ende Juni Mitte Mai
in Meter in Meter in Meter

Rettungszufahrt Hbf Süd 166 166 0 158
Tunnelvortrieb Richtung Hauptbahnhof 208,9 173,9 35 49,9
Tunnelvortrieb Bad Cannstatt 197 170 27 49

143 143 0 143
22,9 19,9 3 0

Insgesamt 737,8 672,8 65 399,9
65 272,9

Baugrube Filderportal
Verbindungsstollen Ulmerstraße 
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