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Nach aktuellem Planungsstand ist eine Inbetriebnahme von DB| NETZE
Stuttgart 21 Ende 2021 moglich R

—

Gesamtzeitplan Stuttgart 21

2012 13 14 15 16 17 18 19 20 2021

Bauvorbereitende :
MaRnahmen _ Start Hauptmalnahmen 08/2013
im Talkessel
Rohbau Ca. 6 Jahre
: Bauaus-
: fihrung
Ausbau Ca. 2 Jahre
Inbetriebnahme 1 Jahr‘12/2021

(Probebetrieb etc.)

Heute

Quelle: DB Projektbau 2



Ubersicht Bereiche mit baulichen MaBnahmen fiir DBJ NETZE
StUttgart 21 in 2013 STAND 14.02.2013

PFA 1.5 PFA 1.2/1.6

Bad
Cannstatt)

Ingenieur-
bauwerke
Untertiirkheim

Feuerbacher Ast
Bhf Feuerbach

Feuerbach

Rohbau
Zufithrung Ober- /
Untertiirkheim,
ZA Ulmer Str.

Feuerbacher Ast
ZA Prag

Rohbau
Fildertunnel

g Cannstatter Ast
2 ZA Nord

Qennninsn

'f Cannstatter Ast Ingenieur-
{5 EhmannstraRe “ = bauwerke
’ v " ‘ - Obertiirkheim
» ‘ /'
'y -

el

5-Bahn S T U -[:I-G A R T Ausserhalb Plan: PFA 1.3/1.4
b r

Neubaustrecke
| Filderbereich -

PFA 1.1 - Bahnhof / Talquerung Wendlingen

Siehe folgende Detailseite

Quelle: DB Projektbau 3



PFA 1.1 - Ubersicht Bahnhofsumfeld / Talquerung

PFA 1.5

Quelle: DB Projektbau
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PFA 1.1 — Baumafinahmen in 2013

DB

STAND 14.02.2013

NETZE

—

Darstellung Baumalinahmen

Haltestelle Staatsgalerie

2012 2013
MaRRnahmen 10 11 12 01 |02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Nordkopf Baugrube 1 (Zu PFA 1.5) P
Hauptsammler West und —
Medienkanal | | | |
| | |
Technik- Technikgebaude o ‘
gebaude Fertigstellung Rohbau Interimsparkplatz nutzbar
und Ausstattung | | | |
| | | |
Gleisvorfeld/ Umbau Gleisvorfeld, : T3
-hallendach Querbahnsteig, Steg IBN Quer-
Richtung Schlossgarten bahnsteig
I
Bahnhofs- Baugrube 16 (Einrichten BE,
halle Baufeldvorbereitung, kombi-
nierte Pfahlplattengriindung)
Sudkopf Diiker Nesenbach |
Baugrube 22
Baugrube 25 (Zu PFA 1.2) |
Zentrale StraBen und Flachen
Baulogistik
Grundwasser- Aufbau Rohrleitungsnetz/ R 2
management Betriebsbereitschaft IBT 1. |An|{;||_ge
SSB Verlegung Stadtbahn HB Str.

T T e

Quelle: DB Projektbau 1 Vorabmaf3nahmen = Erstellen Infrastruktur und Vorbereitungen; HauptmaBnahTen = Rohbauarbeiten an Hauptbauwerken

VorabmaRnahment
HauptmaRnahment

0 Wasserhaltung
0 Inbetriebnahme Teilabschnitte



PFA 1.5 - Baumafinahmen in 2013

DB| NETZE

STAND 14.02.2013

—

Darstellung Baumal3hahmen

Zwischenangriff Prag

2012 2013
Mafnahmen 10 11 12 |01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
w Bahnhof Bahnhof Feuerbach
¥ Feuerbach
Tunnel Feuer- Fernbahnzufuhrung [ R S
bacher Ast Feuerbach,

& Tunnel
% Cannstatter
=4 Ast

Fernbahnzufiihrung
Bad Cannstatt,
Zwischenangriff Nord

i

Cannstatter
== Ast (Ehmann-
= stralle)

Fernbahnzufuhrung
Bad Cannstatt,
Ehmannstralle

< S-Bahn

S-Bahnzufiihrung,
Engstelle U12 SSB

1 VorabmafRnahmen = Erstellen Infrastruktur und Vorbereitungen; HauptmafRnahmen = Rohbauarbeiten an Hauptbauwerken

Quelle: DB Projektbau

2

VorabmaRnahment
HauptmaRnahment

‘ Wasserhaltung
0 Inbetriebnahme Teilabschnitte



PFA 1.2/1.6 — Baumalfihahmen in 2013

DB

NETZE

STAND 14.02.2013

—

Darstellung Baumalinahmen

5 Ober-/Unter-
tirkheim

Ulmer Stral3e

Ingenieur-

2012 2013

Mafnahmen 10 11 12 (01 |02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

| Rohbau i - M
Fildertunnel Filderportal
Rettungszufahrt <O
Hauptbahnhof

§4 Rohbau Zwischenangriff <O S
<O

bauwerke
Untertiirkheim

Rettungszufahrt
BenzstralRe

Ingenieur-
bauwerke
Obertirkheim

Zufiihrung Obertiirkheim

1 VorabmafRnahmen = Erstellen Infrastruktur und Vorbereitungen; HauptmafRnahmen = Rohbauarbeiten an Hauptbauwerken

Quelle: DB Projektbau

3

Vorabplanung

VorabmaRnahment

0 Wasserhaltung

HauptmaRnahment

0 Inbetriebnahme Teilabschnitte



DB| NETZE

PFA 1.3/1.4 — Baumalfihahmen in 2013

STAND 14.02.2013

—

Darstellung Baumal3hahmen

2012 2013
Mafnahmen 10 11 12 (01 |02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
VorabmaRnahment
Neubau- EU Sulzbachtal HauptmaRnahment
strecke
- Filder-
bereich —
Wendlingen

‘ Wasserhaltung
0 Inbetriebnahme Teilabschnitte

1 VorabmafRnahmen = Erstellen Infrastruktur und Vorbereitungen; HauptmafRnahmen = Rohbauarbeiten an Hauptbauwerken
Quelle: DB Projektbau 4



DB| NETZE

NBS- BaumalRnahmen in 2013 mit gleicher Darstellung wie S21

STAND 14.02.2013

_ MaRnahmenumsetzung

Ausblick auf die Darstellung der Baumalihahmen

2012 2013
MalRnahmen 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
PA 2.1 VE 21-81 Verlegung Lindach, vorgezogene Rodung/LBP-MalRhahmen (———
PA 2.2 BE Aichelberg
BoBlertunnel  vorpereitung TVM
BE ZA Umpfental

Vortrieb ZA Stollen
Filstalbriicke BE/Vorbereitende MaBnahmen Briickenbauwerke

PA 2.2 BE Portal Hohenstadt/Baugrube Pfaffenacker
Steinbhl- Vortrieb Westréhre Todsburg
tunnel

Vortrieb Ostréhre Todsburg
Vortrieb Westréhre Hohenstadt
PA 2.3 Finanzielle Baufreigabe 2. BifH
VE 230-1 Bauausfuhrung Tunnel Widderstall
VE 230-2.1 Bauausfuhrung Vorgezogene Briicken
VE 230-2.2 Bauausfuihrung 1. Streckenabschnitt
VE 230-2.3 Bauausfiihrung 2. Streckenabschnitt
VE 230-2.6 Bauausfiihrung LBP-MaRRnahmen
PA 2.4 VE 240 Bauausfiihrung Albabstieg %
PA 25 VE 25-11b LST-Bauzustande 2014
VE 25-40 Umbau Bf Ulm Hbf West Oberbau/ETA
VE 25-41a LST-Bauzustéande 2013/1
VE 25-41b LST-Bauzustéande 2013/2
VE 25-42 Oberleitungsanlagen FIBA Weichen
VE 25-20 Umbau Bf UIm Hbf West ETA/Oberbau
VE 25-22 Oberleitungsanlagen

Quelle: DB Projektbau 5
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Bauablauf zur Errichtung des Querbahnsteiges
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Bauphase 1 - Umbau Bahnsteig 1
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Quelle: DBPB Projekt S21
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VORLAUFIG
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VORLAUFIG

Bauphase 2 - Umbau Gleis 2+3
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STAND: 18.2.2013
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Bauphase 3 - Umbau Bahnsteig 2 VORLAUFIG
STAND: 18.2.2013 ENTWURF
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Bauphase 4 - Umbau Gleis 4+5 VORLAUEIG
STAND: 18.2.2013 ENTWURF
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Bauphase 5 - Umbau Bahnsteig 3 VORLAUFIG
STAND: 18.2.2013 ENTWURF
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VORLAUFIG
STAND: 18.2.2013 ENTWURF

Bauphase 6 - Umbau Gleis 6+7
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Bauphase 7 - Umbau Gleis 8+9 VORLAUFIG
STAND: 18.2.2013 ENTWURF
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Bauphase 8 - Umbau Gleis 10+11 VORLAUFIG
STAND: 18.2.2013 ENTWURF
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BauphaSe 9 = Umbau GIEis 12"'13 VORLAUFIG
STAND: 18.2.2013 ENTWURF
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Bauphase 10 - Umbau Bahnsteig 7 VORLAUEIG
STAND: 18.2.2013 ENTWURF
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1 Ggf. inkl. Witterungsschutz
Quelle: DBPB Projekt S21



Bauphase 11 - Umbau Gleis 14+15
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Quelle: DBPB Projekt S21
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VORLAUFIG
STAND: 18.2.2013 ENTWURF
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VORLAUFIG
STAND: 18.2.2013 ENTWURF

Bauphase 12 - Umbau Gleis 16
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STAND: 18.2.2013
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Wegefuhrung nach vollstandiger Inbetriebnahme
Querbahnsteig

19



Umbauzustand nach Erstellung Querbahnsteig
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Kopfbahnsteighalle

Provisorischer
Querbahnsteig
(Interimsbahnhof)

Abgang zum SchloRgarten,
bzw. LBBW

Baulogistikstrasse
(Ausschnitt)

Bahnsteigverlangerungen

Neue Bahnsteigdécher



Heutige Ubergangszeit — langster Weg
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Start:
Bahnsteigende
Gleis 16
Abschnitt A

| S-Bahnsteig

| B Bahnsteigende

Klaine
a _
Gl Painty Diaar /

Maximale Gesamtwegestrecke:
Ermittelte Wegezeit:
Anschluss - Ubergangszeit:

610 Meter
8 Min. 50 Sek.
9 Minuten

N W




Veranderte Ubergangszeit — langster Weg @

NETZE

Uberquerung
Baufeld:

120m

Bahnsteigende
Gleis 16

_J
a Kopfbahns mm"i‘“““““

Ziel: | e
Treppenabgang gt [E5 |

. . Ubergang
S -BahnStelg _ Klett-Passage:
Mitte

Maximale Gesamtwegestrecke: 800 Meter
Ermittelte Wegezeit: 11 Min. 10 Sek.
Vorgeschlagene Anschluss - Ubergangszeit: 13 Minuten




[DB] NETZE

Veranderung Ubergangszeit

Wegestrecke 610 Meter 800 Meter
Ermittelte Wegezeit 8:50 Minuten 11:10 Minuten *
vorgeschlagene 9 Minuten 13 Minuten

Anschluss-Ubergangszeit
*V = 1,3 Meter/Sekunde Gehgeschwindigkeit und 0,5 Meter/Sekunde auf den Fahrtreppen

190 Meter Wegeverlangerung

2:20 Min. Wegezeitverlangerung

4 Min. Ubergangszeitverlingerung

GG

23
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Personenstromanalyse

— N | T TTLIT
| | | - 1S IR
AL (1L NG I o B
ATH 1
3 G
896 709 588 est 22
l ) i ' : e Tp) s : o'_
. g g Vorhandener ‘ %.) L. LT %
T Treppenabgang - —Al— -
; S-Bahn —
§ 4345 Pers. |
“ : E
184
Mord- 1254 p— 3338 4335 . e P -
ausgang 312 Treppenabgang 235 aunagang
w S-Bahn 2058 ol 1957 2398 N
o = = . 2 =
33 34 35
Die B C U |E C 0 DI E OU?a a C J ) HA0 I C C

24



Bauzeitbedingte Umleitung S-Bahn Reisende lUber Klett-Passage CDB NETZE
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Zusammenfassung Wegefihrung

DB) NETZE

—

1.

Die Sicherheitsnachweise hinsichtlich Evakuierung und Brandschutz sind fiir die
geanderte Wegefiithrung erbracht!

Die Analyse hat die Leistungsfahigkeit der Wege und der Treppenanlagen fiir die
verlegten Personenstrome iiber den neuen Querbahnsteig, die beiden Briicken
uber das Baufeld, durch den Bonatzbau und die Klett-Passage nachgewiesen.

Fiir den Zugang zur S-Bahn aus der Klettpassage sind aufgrund der starken
Belastung in der HVZ zusatzliche MaBnahmen hinsichtlich Wegeleitung und
Reisendenlenkung notwendig und vorgesehen.

Die Ubergangswege vom Hauptbahnhof (oben) zur S-Bahn verlingern sich im
ungiinstigen Fall um ca. 120m (Briicke iiber dem Baufeld) und weitere ca. 70m

(Zugang zur Klettpassage).

Fiir Mobilitatseingeschrankte kann der Aufzug zur S-Bahn unverdndert genutzt
werden.
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